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ВВЕДЕНИЕ 
Министерством культуры РФ был проведен конкурсный отбор среди 
малых и средних городов России для размещения многофункциональных 
культурных центров. Межведомственной рабочей группой Минкультуры России 
было рассмотрено более 90 заявок из 58 субъектов Российской Федерации, и по 
итогам конкурса сформирован перечень из 10 субъектов Российской Федерации, 
в который включен Красноярский край с проектом создания Центра культурного 
развития в городе Шарыпово. 
Создание в городе Шарыпово принципиально нового культурно-
досугового центра, ориентирующегося на лучшие образцы современной 
культуры, будет способствовать решению проблемы замедления 
социокультурного развития местного сообщества, оттока 
высококвалифицированных кадров, творчески активной и талантливой 
молодежи. 
Центр культурного развития (далее по тексту ЦКР) будет совмещать 
функции учреждения культуры (культурно-досуговые мероприятия, спектакли, 
кинопоказы), образовательного центра (курсы, творческие студии) и 
общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация 
жителей). 
Новые возможности для развития творческого потенциала жителей города 
возникнут благодаря работе центров, студий, клубов, которые предоставят весь 
спектр возможностей для творческой самореализации посетителей всех 
возрастов и уровней подготовки: 
- художественное образование (живопись); 
-литературный клуб; 
- вокальная студия; 
-танцевальная студия; 
- туристко-информационный центр. 
ЦКР станет местом встречи, общения, открытым пространством для 
коворкинга и коммуникаций. Размещение ЦКР рядом с парковым пространством 
даст дополнительные возможности для организации культурно-массовых 
мероприятий, городских праздников. Непосредственно рядом со зданием ЦКР 
будет создана открытая площадка для проведения мероприятий в теплое время 
года. 
Будет проведена большая работа по развитию туристического потенциала 
города Шарыпово. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной 
и функциональной организации 
Здание центра культурного развития в г. Шарыпово запроектировано 
в едином объеме, сложной формы в плане. 
Здание двухэтажное, с общими размерами в осях - 33,10 х 35,65 м. 
В центральной части помещен одноэтажный объем, включающий зрительный 
зал на 300 мест с эстрадой, выполненный размерами в осях 15,40 х 26,80 м. 
К объему эстрады, с двух сторон, пристроены одноэтажные помещения 
обслуживания сцены. Уровень первого этажа здания приподнят над 
прилегающей территорией на высоту 900 мм. 
На первом этаже размещены помещения: 
- фойе с гардеробом, помещение диспетчерской (пожарного поста), 
кассы; 
- двухсветный зрительный зал на 300 мест с эстрадой и, примыкающим к 
эстраде слева, помещением ожидание артистов, и справа - складом декораций; 
- помещения артистической с костюмерной и санузлом; 
- кафетерий на 25 мест с подсобным помещением, мойкой тары, 
тамбуром; 
- санузлы (женский, мужской, персонала, универсальная кабина для 
МГН), помещение уборочного инвентаря; 
- административно-техническое помещение; 
- технические помещения: электрощитовая, ИТП, помещение ВК. 
На втором этаже размещены помещения: 
- помещение хореографического зала с раздевалками (мужской и 
женской) и душевыми; 
- помещение коворкинга; 
- студия звукозаписи; 
- студия вокала; 
- изостудия; 
- помещения проекторной и комнаты управления светом и звуком, 
примыкающими ко второму свету зрительного зала; 
- санузлы (женский, мужской, универсальная кабина МГН), помещения 
уборочного инвентаря; 
- венткамера, помещение хранения светильников, серверная; 
- бытовое помещение персонала с душевой, уборная персонала. 
Связь между этажами осуществляется по двум лестничным клеткам. 
Лестницы имеют выход непосредственно наружу через тамбуры. 
Предусмотрены выходы из лестничных клеток на кровлю через 
противопожарные люки по закрепленным стальным стремянкам. 
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Для доступа МГН на второй этаж предусмотрен пассажирский лифт. Перед 
входом в лифт располагается лифтовый холл с подпором воздуха при пожаре -
пожаробезопасная зона для МГН. 
Кафетерий на 25 мест, размещенный на первом этаже, выполнен с барной 
стойкой, вынесенной в фойе. При кафетерии имеются подсобное помещение 
и моечная тары. 
Технические помещения: электрощитовая, индивидуальный тепловой 
пункт, помещение ВК имеют отдельные выходы на улицу, на пристроенную 
площадку с ограждением и лестничным спуском. На эту же площадку 
осуществляется выход из тамбура лестничной клетки. 
1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных 
и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 
Здание центра культурного развития сложное в плане. Размеры в осях 
33,1 х 35,65 м. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 
Наивысшая отметка проектируемого здания +14,510 м. Отметка низа 
фундаментов -3,250 м. Общая площадь помещений - 1409,5 м2. Площадь 
кинозала со сценой - 395 м2. 
Высота этажей: 
- 1-ый этаж - 3.90м (от пола до низа плит); 
- 2-ой этаж - 3.60м (до подвесного потолка). 
Двухсветный зрительный зал на 300 мест выполнен амфитеатром, 
по ступенчатому полу, с отметкой верхнего ряда - плюс 0,900. Входы размещены 
с двух сторон зала на уровне 0,000 (в середине зала) и на отметке - минус 0,900 
в уровне нижнего ряда, перед эстрадой. 
1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
Наружная отделка фасадов здания выполняется в соответствии с эскизным 
проектом. 
Фасад утепляется минераловатными плитами «Техновент» толщиной 
120 мм с ветрозащитной мембраной «Изолтекс НГ» и облицовывается 
композитными панелями типа «Alncobond» по системе вентилируемого фасада 
с воздушным зазором 50 мм. Подсистема комплектной поставки из 
металлических гнутых профилей крепится к кладке из блоков. 
Цоколь облицовывается керамогранитной плиткой. 
14 
1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
Полы первого этажа выполняются: в зрительном зале - из ковролина 
по стяжке, на эстраде - из досок по лагам, в остальных помещениях - из 
керамогранитной нескользящей плитки на клеевом растворе по стяжке. 
Подстилающий слой выполняется из бетона В15 толщиной 100 мм по слою 
гравия, втрамбованному в грунт и пролитому битумом до насыщения. Полы 
в санузлах, помещения уборочного инвентаря выполняются с устройством 
гидроизоляции из двух слоев рубероида. 
Полы второго этажа выполняются из керам о гранит ной нескользящей 
плитки на клеевом растворе по стяжке, в помещениях коворкинга, студии 
звукозаписи, студии вокала, изостудии, бытовом помещении персонала - из 
линолеума по стяжке. В помещениях хореографического зала полы выполняются 
из досок по лагам со звукоизоляционным заполнением плитами «Шуманет». 
Под лагами, по стяжке, прокладывается звукоизоляционная лента «Вибростек 
М-100». Полы в санузлах, помещении уборочного инвентаря выполняются 
с устройством гидроизоляции из двух слоев рубероида, в душевых - из четырех 
слоев рубероида. 
Под бетонным основанием полов по грунту, на участках примыкания 
к наружным стенам, выполнено утепление из полистирольных плит на ширину 
1,00 м. 
Экспликация полов представлена в приложении А. 
В отделке приняты цементно-песчаная штукатурка стен из блоков 
и кирпичных перегородок со шпаклевкой, шпаклевка швов гипсокартонных 
перегородок, окраска вододисперсионной краской за два раза. В помещениях 
с мокрым режимом стены облицовываются плиткой керамической, на клеевом 
составе. 
В помещениях входных тамбуров, санузлах, душевых, лифтовом холле, 
помещении хранения светильников, помещении уборочного инвентаря второго 
этажа, серверной, выполнены металлические реечные потолки. 
В вестибюле, фойе, гардеробе, диспетчерской, кассе, артистической, 
комнате ожидания выхода артистов на сцену, зале кафетерия, коридорах 
на первом этаже, помещениях коворкинга, хореографическом зале и обеих 
раздевалках при нем, студиях звукозаписи и вокала, изостудии, комнате отдыха 
персонала, коридоров на втором этаже - выполнены потолки «Армстронг». 
В помещениях административно-техническом, костюмерной, ИТП, 
водомерного узла, электрощитовой, кладовой декораций, комнате уборочного 
инвентаря, доготовочной кафетерия на первом этаже, лестничных клетках 
потолки шпаклюются и окрашиваются водоисперсионной краской за два раза. 
В зрительном зале и на эстраде выполняются акустические потолки 
«Micropor FWA», стены облицовываются акустическими панелями «Micropor». 
Ведомости отделки помещений представлены в приложении А. 
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1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Естественное освещение помещений выполнено с учетом требований 
санитарных норм по инсоляции. 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение через окна в наружных стенах. 
Искусственное освещение имеют следующие помещения: кинозал, 
технические и служебные помещения, помещения хранения уборочного 
инвентаря. 
Спецификация оконных проемов представлена в приложении А. 
1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого 
воздействия 
Для достижения предельно-допустимого уровня шума, предусмотренного 
требованиями [20], проектом предусматриваются градостроительные, 
архитектурно-планировочные, строительно-акустические мероприятия: 
- обеспечение функционального зонирования территории 
и формирования застройки с учетом требуемой степени акустического 
комфорта; 
- обеспечение санитарно-защитных зон между жилой застройкой 
и источниками шума; 
- применение планировочных и объемно-пространственных решений, 
использующих шумозащитные свойства окружающей среды; 
- усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций; 
- при проектировании, с целью снижения шума от инженерного 
оборудования подобраны агрегаты с наименьшими удельными уровнями 
звуковой мощности; 
- применением наружных и внутренних ограждающих конструкций 
с нормируемыми параметрами звукоизоляции в соответствии с требованиями 
[19]. 
1.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 
Цветовая и декоративно-художественная отделка помещений 
общественного назначения выполняется из негорючих материалов 
в соответствии с проектами интерьеров. 
16 
1.8 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 
безопасность полета воздушных судов 
Описание решений по светоограждений объекта, обеспечивающих 
безопасность пролета воздушных судов не требуется. 
1.9 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 
Расчет обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций представлен в приложении Б. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Определение нагрузок на раму 
Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Нагрузки на 1 м2 покрытия 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке Yf 
Расчетная нагрузка, 
кН/м2 
Основание профлист 
С10-1000-0,6 
5 = 6 мм, 
Вес=4,84 
КГ/М2=0,047 К Н / М 2 
0,047 1,05 0,049 
Пароизляционная 
пленка технониколь 
Вес=110 г/м2=0,0012 
K H / M Z 
0,0012 1,2 0,0013 
Утеплитель 
«ТехноЛайт» 
S = 2 0 0 мм, 
р= 30 кг/м3=0,29 
кн/м'' 
0,058 1,2 0,0696 
Гидроизоляционная 
пленка 
«ТехноНиколь» 
<5 = 3 мм, 
вес = 0,09 кн/м2 
0,09 1,2 0,108 
Обрешетка - бру 50 
х 50, шаг 350 мм 
Вес = 6,14 
кг/м2=0,0602 К Н / М 2 
0,0602 1,1 0,0662 
Металлочерепица 
Вес = 5 КГ/М2=0,049 
кН/м2 
0,049 1,05 0,052 
ИТОГО 0,35 
Снеговая 1,77 
Итого 2,12 
Нагрузка от веса покрытия на 1 м2. 
Опорное давление фермы с учетом покрытия определяется по формуле: 
=0,35 (0,89 11,19+3,255)=4,62кН, (2.1) 
где 11.19 -грузовая площадь покрытия, м. 
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Снеговые нагрузки 
Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия S=1,77 кН/м2. 
Нагрузку от снега принимаем равномерно распределенной на поверхности 
покрытия. 
Величина сил от полной снеговой нагрузки определяется по формуле: 
B]=S*11,19, (2.2) 
Принимаем: S=l,77 кН/м2, подставляем 
Bi=l,77-11,19=19,81 кН. 
Нагрузки от покрытия пола первого этажа представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - нагрузки от покрытия пола 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка к*Н/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке уу 
Расчетная нагрузка, 
кН/м2 
Керамогранит 
противоскользкий 
6 = 10 мм, 
р = 2800 кг/м3 
0,28 1,2 0,336 
Выравнивающая стяжка 
из ЦПР Ml 50 с 
полимернымидобавками 
5 = 40 мм, 
р — 1800 кг/м3 
0,72 1,3 0,936 
Монолитная Ж/Б плита 
5 — 250 мм, 
р = 2400 кг/м3 
6 1,1 6,6 
ИТОГО 7 7,872 
Нагрузки от покрытия пола второго этажа в осях 1 - 3; Д - Ж представлены 
в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - нагрузки от покрытия пола 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке Yf 
Расчетная нагрузка, 
кН/м2 
Линолеум 
<5 = 5 мм, 
р= 1600 кг/м3 
0,08 1,3 0,104 
Выравнивающая стяжка 
из ЦПР М150 с 
полимернымидобавками 
6 = 60 мм, 
1,08 1,3 1,404 
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р = 1800 кг/м3 
Монолитная Ж/Б плита 
S = 250 мм, 
р = 2400 кг/м3 
6 1,1 6,6 
ИТОГО 8,108 
Сбор нагрузок от перегородок представлены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 - нагрузки от перегородок первого этажа 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке Yf 
Расчетная нагрузка, 
кН 
Перегородка из 
керамического 
кирпича 
<5 = 120 мм, 
р = 1800 кг/м3 
40,16 1,1 44,176 
Монолитная стена 
Бетон - 7,5 м3 (р = 
2500 кг/м3) 
Арматура = 242,2 
93,125 1,1 102,44 
ИТОГО 146,616 
Таблица 2.5 - нагрузки от перегородок второго этажа 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке Yf 
Расчетная нагрузка, 
кН 
Перегородка из 
керамического 
кирпича 
S = 120 мм, 
р = 1800 кг/м3 
40,16 1,1 44,176 
Монолитная стена 
Бетон - 7,5 м3 (р = 
2500 кг/м3) 
Арматура = 242,2 
93,125 1,1 102,44 
Пенобетонные 
блоки 
S - 400 мм, 
р = 900 кг/м3 
66,23 1.1 72,85 
ИТОГО 219,47 
Ветровые нагрузки 
Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 
Wn=W{]-K-Ce-rf 
где W»=0,3 кПа - нормативное значение ветрового давления; 
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К - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; 
С„ - аэродинамический коэффициент внешнего давления. 
При действии ветра слева на право для наветренной поверхности стенового 
ограждения С,,=0,8; для заветренной поверхности стенового ограждения С,,=-0,5; 
Yf = 1,4- коэффициент надежности по ветровой нагрузке, [23]. 
Определим К для высоты +14,000 м 
К=°'85100,65- (14-10)+0,65=0,73. 
Расчетные значения ветрового давления по поверхности стен: 
Для отм. 5,000 
С наветренной стороны: 
W1 =0,95-1,4*0.38-0.5-0,8=0,202 кН/м2 
С подветренной стороны: 
W{=0,95-1,4-0,38-0,5-0,5=0,126 кН/м2 
для отм. 10,000 
С наветренной стороны: 
W2=0,95-1,4-0,38-0,65-0,8=0,263 кН/м2 
С подветренной стороны: 
W2'=0,95-1,4-0,38-0,65-0,5=0,164 кН/м2 
для отм. 14,000 
С наветренной стороны: 
W3=0,95-1,4-0,38-0,73-0,8=0,295 кН/м2 
С подветренной стороны: 
1 ^ 3 = 0 , 9 5 - 1 , 4 - 0 , 3 8 - 0 , 7 3 - 0 , 5 = 0 , 1 8 4 кН/м2 
2.2 Расчет плиты перекрытия 
Статический расчет плиты произведен в SCAD. 
Расчетная схема и усилия представлены в приложении В. 
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2.2.1 Расчет монолитной плиты в NormCAD 
Исходные данные 
Продольная арматура плит: 
Диаметр стержней нижней продольной арматуры вдоль оси X 
dSIIX =14 мм; 
- Шаг стержней нижней продольной арматуры вдоль оси X 
sI[X = 10 см = 0,1 м; 
- Диаметр стержней верхней продольной арматуры вдоль оси X 
dSBX = 14 мм; 
- Шаг стержней верхней продольной арматуры вдоль оси X 
sBX = 10 см = 0,1 м; 
- Диаметр стержней нижней продольной арматуры вдоль оси Y 
dsny = 14 мм; 
Шаг стержней нижней продольной арматуры вдоль оси Y 
s[iy = 10 см = 0,1 м; 
- Диаметр стержней верхней продольной арматуры вдоль оси Y 
dSBy = 14 мм; 
- Шаг стержней верхней продольной арматуры вдоль оси Y 
sBy = 10 см = 0,1 м; 
- Расстояние от равнодействующей усилий в нижней арматуре 
в направлении X до ближайшей грани aRX = 3,5 см = 0,035 м; 
- Расстояние от равнодействующей усилий в верхней арматуре 
в направлении X до ближайшей грани а^х = 3,5 см = 0,035 м; 
Расстояние от равнодействующей усилий в нижней арматуре 
в направлении Y до ближайшей грани аиу = 3,5 см = 0,035 м; 
- Расстояние от равнодействующей усилий в верхней арматуре 
в направлении Y до ближайшей грани a))V = 3,5 см = 0,035 м; 
Усилия в двух направлениях: 
- Изгибающий момент вокруг оси X Мх = 1,52957 те м = 0,015 МН-м; 
- Изгибающий момент вокруг оси Y Му = 1 те м = 0,00981 МН-м; 
- Крутящий момент Мху = 1 те м = 0,00981 МН-м; 
- Поперечная сила в направлении X Qx = -3,8 тс = -0,03727 МН; 
- Поперечная сила в направлении Y Qy = 3,8 тс = 0,03727 МН. 
2.2.2 Результаты расчета 
Расчетное сопротивление бетона 
Конструкция - железобетонная. 
Предварительное напряжение арматуры - отсутствует. 
Класс бетона - В25. 
Бетон - тяжелый. 
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Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для 
предельных состояний первой группы принимается ЯЪп = 18,5 МПа. 
Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для 
предельных состояний первой группы принимается Rbln = 1,55 МПа. 
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается 
R b = 14,5 МПа. 
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается 
Rbt= 1,05 МПа. 
Класс бетона по прочности: 
В = 25. 
Учет особенностей работы бетона в конструкции 
Действие нагрузки - продолжительное. 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность 
действия нагрузки: уы = 0,9. 
Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении. 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий бетонирование 
в вертикальном положении: yb3 = 1. 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения 
ячеистого бетона: уЪ4 = 1. 
Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного 
воздуха в зимний период не менее - 40°: 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние 
попеременного замораживания и оттаивания: yb5 = 1. 
Группа предельных состояний - первая. 
Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 
Коэффициент условия работы по [22] mkp = 1. 
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, при mkp = 1, 
определяется по формуле 
Rb = Ум • Уьз • Кь4 • Уьз • (2.4) 
где Уы - коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность 
действия нагрузки; 
у ь з _ коэффициент условия работы бетона, учитывающий бетонирование 
в вертикальном положении; 
Ум - коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер 
разрушения ячеистого бетона; 
уЬ5 - коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние 
попеременного замораживания и оттаивания; 
Rb- расчетное значение сопротивления бетона осевому сжатию, МПа. 
Принимаем: Ум = 0,9; Уьз = 1; Уй4 = 1 ; Уьз = 1 ; Rb = 14,5 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.4), получаем 
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RB = 0,9 • 1 • 1 • 1 • 14,5 = 13,05 МПа. 
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию определяется 
по формуле 
где уЬ 1 - т 0 же> ч т ° и в формуле (2.4); 
Уьз - т 0 ж е ? ч т ° и в формуле (2.4); 
уЬ4 _ то же, что и в формуле (2.4); 
уЬ 5 _ то же, что и в формуле (2.4); 
RB - то же, что и в формуле (2.4); 
ткр - коэффициент условия работы. 
Принимаем: Уы = 0,9; Уьз = 1; Км =1; Уьз = 1; ^ь = 14,5 МПа; шкр = 1. 
Подставляем значения в формулу (2.5), получаем 
RB = 1 • 0,9 • 1 • 1 • 1 • 14,5 = 13,05 МПа. 
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на 
действие поперечных сил определяется по формуле 
где уЬ 1 - то же, что и в формуле (2.4); 
Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению. 
Принимаем: Уы = 0,9; Rbt = 1,05 МПа-
Подставляем значения в формулу (2.6), получаем 
RBT = 0,9 • 1,05 = 0,945 МПа. 
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению определяется по 
формуле 
Rbt = Уь1' Rbt' ткр> ( 2 . 7 ) 
где уЬ 1 - то же, что и в формуле (2.4); 
Rbt _ то же, что и в формуле (2.6); 
т к р ~ т ° же> ч т ° и в формуле (2.5). 
Принимаем: Уы = 0,9; Rbt = 1,05 МПа; т к р = 1. 
Подставляем значения в формулу (2.7), получаем 
Rb — ТКР ' Уы ' Уьз ' УЬ4 ' УЬБ ' Rb. (2.5) 
Rbt — Уы • Rbt? (2.6) 
RBT = 1 • 0,9 • 1,05 = 0,945 МПа. 
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Расчетные значения прочностных характеристик арматуры 
Класс ненапрягаемой продольной арматуры - А400. 
Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 
Rs = 350 МПа. 
Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: Rsc = 350 МПа. 
Поперечная арматура - рассматривается в данном расчете. 
Класс поперечной арматуры - А240. 
Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению: 
Rsw = 170 МПа. 
Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению определяется 
по формуле 
Rs = ткр • Rs, (2.8) 
где Rs - расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению, МПа; 
т к р ~ т 0 же> ч т 0 и в формуле (2.5). 
Принимаем: Rs = 350 МПа; такр = 1. 
Подставляем значения в формулу (2.8), получаем 
Rs= 1 . 350 = 350 МПа. 
Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию определяется по 
формуле 
Rsc = ткр ' Rsc> ( 2 - 9 ) 
где Rsc - расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию, МПа; 
ткр - то же, что и в формуле (2.5). 
Принимаем: RSc = 350 МПа; т к р = 1. 
Подставляем значения в формулу (2.9), получаем 
Rsc= 1 • 350 = 350 МПа. 
Значение модуля упругости арматуры 
Модуль упругости ненапрягаемой арматуры: Es = 200000 МПа. 
Определение значения начального модуля упругости бетона 
Начальный модуль упругости принимается [табл. 6.11,22] Еь = 30000 МПа. 
Продолжение расчета по Гп. п. 6.1.15, 221. 
Т.к. уы < 1: 
Относительная влажность воздуха окружающей среды - 40 - 75%. 
Коэффициент ползучести принимается [табл. 6.12,22] <pbiCr = 2,5 . 
Продолжение расчета по Гп. п. 6.1.15, 22]. 
25 
Начальный модуль упругости, принимаемый при продолжительном 
действии нагрузки определяется по формуле 
Ebt = 7Т~ ' (2.10) 
где Еь - начальный модуль упругости, МПа; 
сpb c r - коэффициент ползучести. 
Принимаем: Еь = 30000 МПа; (pb c r = 2,5. 
Подставляем значения в формулу (2.10), получаем 
= зоооо = 8 5 7 1 42857 МПа. 
D Z 1+2,5 
Определение граничной относительной высоты сжатой зоны 
Относительная деформация растянутой арматуры определяется 
по формуле 
4 e l =Т> (2-И) 
где Rs - то же, что и в формуле (2.8); 
Es - модуль упругости ненапрягаемой арматуры, МПа. 
Принимаем: Rs = 350 МПа; Es = 2000000 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.11), получаем 
£Sei = 0,00175. s ' e L 200000 
Относительная деформация бетона: вЬ2 - 0,0035. 
Продолжение расчета по [п. п. 8.1.6,221 
Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле 
°'8 /л т \ XR (2-12> 
гЬ2 
где £s e l - относительная деформация растянутой арматуры; 
еЬ2 _ относительная деформация бетона. 
Принимаем: £ s e i = 0,00175; zb2 = 0,0035. 
Подставляем значения в формулу (2.12), получаем 
%R — 0,00175 — 0,53333. 1Н 
0 , 0 0 3 5 
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2.2.3 Расчет плоских плит 
Изгибающий момент из расчета нормальных сечений, перпендикулярных 
оси Y, плоского выделенного элемента с продольной арматурой, параллельной 
оси У: My = М х = 0,015 МН-м = 1,53 те м. 
Изгибающий момент из расчета нормальных сечений, перпендикулярных 
оси X, плоского выделенного элемента с продольной арматурой, параллельной 
оси X: М х = М у = 0,00981 МН-м = 1 тс-м. 
Арматура плит - верхняя и нижняя (изгибающие моменты вводятся 
со своими знаками). 
Площадь нижней продольной арматуры вдоль оси X: 
ASHX = п • йТ , (2.13) SHX 4.10 6.SsHX> > 
где л - математическая постоянная; 
dSHX - диаметр стержней нижней продольной арматуры вдоль оси X, мм; 
SSHX - шаг стержней нижней продольной арматуры вдоль оси X, м. 
Принимаем: л = 3,14159; dSHX = 14 мм; SSHX =0,1 м. 
Подставляем значения в формулу (2.13), получаем 
ASHX= 3,14159 • 141 = 0,00154 м2 = 15,4 см2. 
Площадь верхней продольной арматуры вдоль оси X определяется 
по формуле 
= < ' 2 | 4 > 
где 7Г - то же, что и в формуле (2.13); 
dSBX - диаметр стержней верхней продольной арматуры вдоль оси X, мм; 
SSBX - шаг стержней верхней продольной арматуры вдоль оси X, м. 
Принимаем: л = 3,14159; dSBX = 14 мм; SSBX = 0,1 м. 
Подставляем значения в формулу (2.14), получаем 
14
2 
ASBX= 3,14159 J — = 0,00154 м2 = 15,4 см2. 
Площадь нижней продольной арматуры вдоль оси Y определяется 
по формуле 
ASHY = п • d s f , (2.15) i H Y 410 6-SSHY 
где 7Г - то же, что и в формуле (2.13); 
27 
dSHY - диаметр стержней нижней продольной арматуры вдоль оси Y, мм; 
SSHY - шаг стержней нижней продольной арматуры вдоль оси Y, м. 
Принимаем: л = 3,14159; dSHY = 14 мм; SSHY = 0,1 м. 
Подставляем значения в формулу (2.15), получаем 
ASHY= 3,14159 — Ц - — = 0,00154 м2 = 15,4 см2. HY > 410б0Д 
Площадь верхней продольной арматуры вдоль оси Y определяется по 
формуле 
ASBY = П > DSF , ( 2 . 1 6 ) 
где л - то же, что и в формуле (2.13); 
dSBY - диаметр стержней верхней продольной арматуры вдоль оси Y, мм; 
SSBY - шаг стержней верхней продольной арматуры вдоль оси Y, м. 
Принимаем: л = 3,14159; dSBY = 14 мм; SSBY = 0,1 м. 
Подставляем значения в формулу (2.17), получаем 
ASBX = 3,14159 — — = 0,00154 м2 = 15,4см2. 
Площадь сечения арматуры в направлении X определяется по формуле 
Asx = A s h x - \ - A s b x , (2.17) 
где ASHX - площадь ню1шей продольной арматуры вдоль оси X, см2; 
ASBX - площадь верхней продольной арматуры вдоль оси X, см2. 
Принимаем: ASHX = 15,4 см2; ASBX = 15,4 см2. 
Подставляем значения в формулу (2.17), получаем 
A s x = 15 ,4+15 ,4 = 30,8 см2. 
Площадь сечения арматуры в направлении Y определяется по формуле 
ASY = ASHY + ASBY:, (2.18) 
где ASHY - площадь нижней продольной арматуры вдоль оси Y, см2; 
ASBY ~ площадь верхней продольной арматуры вдоль оси Y, см2. 
Принимаем: ASHY = 15,4 см2; ASBY = 15,4 см2. 
Подставляем значения в формулу (2.18), получаем 
ASY = 15 ,4+ 15,4 = 30,8 см2. 
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Определение Mx uU 
Т.к. М х > 0 МН-м = О те м: 
Площадь ненапрягаемой растянутой арматуры As = ASHX = 0,00154 м2 = 15,4 
см2. 
Площадь ненапрягаемой сжатой арматуры A's = ASBX = 0,00154 м2 = 15,4 см2. 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани сечения 
а,, = агк = 0,035 м = 3,5 см. 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S' до грани сечения 
a's = а„х = 0,035 м = 3,5 см. 
Высота сжатой зоны определяется по формуле 
х = Rs'As~bRsbc' A ' s , (2.19) 
где Rs - то же, что и в формуле (2.9); 
RSc ~ то ж е , что и в формуле (2.10); 
Rb - то же, что и в формуле (2.4); 
Л5 - площадь ненапрягаемой растянутой арматуры, м2; 
A's - площадь ненапрягаемой сжатой арматуры, м2; 
b - ширина сечения, м. 
Принимаем: Rs 350 МПа; Rsc = 350 МПа; Rb = 13,05 МПа; As = 0,00154 м2; 
A's= 0,00154 м2; Ь = 1 м. 
Подставляем значения в формулу (2.19), получаем 
350-0,00154-350-0,00154 оноопос 1 о опт7 i /: х = = - 3 , 6 8 8 7 8 £ — 18 м = - 3 , 6 9 F — 16 см. 
13,05 -1 
Рабочая высота сечения определяется по формуле 
h0=h-as, (2.20) 
где h - высота сечения, м; 
a s - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани 
сечения, м. 
Принимаем: h = 0,2 м; as = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.20), получаем 
k о = 0,2 — 0,035 = 0,165 м = 16,5 см. 
Относительная высота сжатой зоны определяется по формуле 
f = f > (2.21) п0 
где х - высота сжатой зоны, м; 
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h0 - рабочая высота сечения, м. 
Принимаем: х = 0 м; h0 = 0,165 м. 
Подставляем значения в формулу (2.21), получаем 
f = - 2 - = 0. 
ъ 0,165 
Т.к. f = О < = 0,53333; х < 0 м = 0 см : 
Предельный изгибающий момент определяется по формуле 
Muit = Rsc • ^s • (ho - a's), (2.22) 
где h0 - то же, что и в формуле (2.21); 
Rsc - то же, что и в формуле (2.10); 
A s - то же, что и в формуле (2.19); 
a's - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S' до грани 
сечения, м. 
Принимаем: h0 = 0,165 м; Rsc = 350 МПа; A's = 0,00154 м; a's = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.22), получаем 
Mu l t = 350 • 0,00154 • (0,165 - 0,035) = 0,07007 МН • м = 7,15 тс • м. 
Предельный изгибающий момент Mxult = Mull= 0,07007 МН м = 7,15 тс м. 
Определение Mv uU 
Т.к. My > 0 МН м = 0тс м: 
Площадь ненапрягаемой растянутой арматуры As = Asny = 0,00154 м2 = 15,4 
Площадь ненапрягаемой сжатой арматуры A's = Asny = 0,00154 м2 = 15,4 см2. 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани сечения 
as = ^ iv= 0,035 м = 3,5 см. 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S' до грани сечения 
= а,,у = 0,035 м = 3,5 см. 
Высота сжатой зоны определяется по формуле 
_ RS Ag-RscA's 
Л . 
Rbb 
где Rb - то же, что и в формуле (2.4); 
b - то же, что и в формуле (2.19); 
Rs - то же, что и в формуле (2.9); 
As - то же, что и в формуле (2.19); 
Rsc - то же, что и в формуле (2.10); 
A's - то же, что и в формуле (2.19); 
(2.23) 
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Принимаем: Rb = 13,05 МПа; b = 1 м; Rs = 350 МПа; As = 0,00154 м; 
350 МПа; A's = 0,00154 м. 
Подставляем значения в формулу (2.23), получаем 
350 • 0,00154-350 • 0,00154 п т г л г о , П г л г х = = — 3,69Е — 16 м = —3,69Е — 16 см . 
13,05 1 
Т.к. х < 0 м = 0 см : 
Высота сжатой зоны х = 0 м . 
Рабочая высота сечения определяется по формуле 
h0=h-as, (2.24) 
где h - то же, что и в формуле (2.20); 
% - то же, что и в формуле (2.20); 
Принимаем: h = 0,2 м; as = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.25), получаем 
k о = 0,2 — 0,035 = 0,165 м = 16,5 см. 
Относительная высота сжатой зоны определяется по формуле 
f = f > (2-25> п0 
где х - то же, что и в формуле (2.21); 
h0 - то же, что и в формуле (2.21). 
Принимаем: х = 0 м; k0 = 0,16 м. 
Подставляем значения в формулу (2.25), получаем 
f = - 2 - = 0. 
^ 0,165 
Т.к. f = 0 < <fR = 0,53333; х > 0 м = 0 см 
Предельный изгибающий момент определяется по формуле 
Mult = Rs-As- (h0 - a's), (2.26) 
где h0 - то же, что и в формуле (2.21); 
Rs - то же, что и в формуле (2.9); 
As - то же, что и в формуле (2,19); 
a ' s - то же, что и в формуле (2.22). 
Принимаем; h0 = 0,16 м; Rs = 350 МПа; As = 0,00154 м; a's = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.26), получаем 
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M u l t = 350 • 0,00154 • ( 0 , 1 6 - 0 , 0 3 5 ) = 0,07007 МН-м = 7,15 тс • м. 
Предельный изгибающий момент MyuU = Mull = 0,07007 М Н м = 7,15 тс-м. 
Меньший размер поперечного сечения элемента b = h = 0,2 м = 20 см. 
Больший размер поперечного сечения элемента h = b = l M = 1 0 0 см. 
Предельный крутящий момент по бетону определяется по формуле 
MBXY,uit = ОД -Rb-b2-k, (2.27) 
где Rb - то же, что и в формуле (2.4); 
b - то же, что и в формуле (2.19); 
h - больший размер поперечного сечения, м. 
Принимаем: Rb = 13,05 МПа; b = 0,2 м; h = 1 м. 
Подставляем значения в формулу (2.27), получаем 
MBxY,uit= ОД • 13,05 • 0,22 • 1 = 0,0522 МН-м = 5,32 т с - м . 
Предельный крутящий момент по арматуре определяется по формуле 
MsXY.ult = 0,5 • Rs • (Asx + Asy) • h0, (2.28) 
где h0 - то же, что и в формуле (2.21); 
Rs - то же, что и в формуле (2.9); 
Asx - площадь сечения арматуры в направлении X, м2; 
Asy - площадь сечения арматуры в направлении Y, м2. 
Принимаем: Rs = 350 МПа; = 0,00308 м2; 4 s y = 0,00308 м2; 
h0 = 0,165 м. 
Подставляем значения в формулу (2.28), получаем 
MSxY,uit = 0,5 • 350 • (0,00308 + 0,00308) • 0,165 = 0,17787 МН • м = 
18,14 тс • м. 
Предельный крутящий момент определяется по формуле 
Mxy.uit = MBXY,ult + MSXYMlt, (2.29) 
где MB X Y u l t - предельный крутящий момент по бетону, МН-м; 
MSXY>uit ~ Предельный крутящий момент по арматуре, МН • м. 
Принимаем: МВХУт = 0,0522 МН м; MSXYm = 0,17787 МН м. 
Mxy,uit= 0,0522 + 0,17787 = 0,23007 МН-м = 23,46 т с - м . 
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abs(Mx) = abs(0,00981) = 0,00981 МН м = 1,00034 тс м г М*, uU = 0,07007 МН 
м = 7,14515 тс м (14,00029% от предельного значения) - условие выполнено. 
abs(My ) = abs(0,015) = 0,015 МН м = 1,52957 тс м г Му, uit = 0,07007 МН м = 
7,14515 тс м (21,40716% от предельного значения) - условие выполнено. 
abs(Mxy) = abs(0,00981) = 0,00981 МН м = 1 тс м г Mxy,uit= 0,23007 МН м = 
23,46061 тс м (4,26246% от предельного значения) - условие выполнено. 
abs(Mxy) = abs(0,00981) = 0,00981 МН м = 1 тс м < 
VCMх,пи ~ abs(Mx )) • (MytMft ~ abs(My ))= 
7(0,07007 - abs(0,00981)) • (0,07007 - abs(0,015)) = 0,05761 МН-м = 5,87424 
тс-м (17,02349% от предельного значения) - условие выполнено. 
Расчет - без учета Nxy. 
2.2.4 Расчет плоских плит на действие поперечных сил 
Изгибающий момент из расчета нормальных сечений, перпендикулярных 
оси Y, плоского выделенного элемента с продольной арматурой, параллельной 
оси Y My = Мх = 0,015 МНм = 1,53 тем. 
Изгибающий момент из расчета нормальных сечений, перпендикулярных 
оси X, плоского выделенного элемента с продольной арматурой, параллельной 
оси X Мх = My = 0,00981 МН м = 1 тс м. 
Определение Q х нП 
Т.к. М х >0 МН м = 0 тс-м. 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани сечения 
as = а,|Х = 0,035 м = 3,5 см. 
Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 
направлении X определяется по формуле 
где h - то же, что и в формуле (2.20); 
as - то же, что и в формуле (2.20); 
Принимаем: h = 0,2 м; as = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.30), получаем 
h0x= 0,2 - 0,035 = 0,165 м = 16,5 см. 
Поперечная сила, воспринимая бетоном, определяется по формуле 
h 0х= h — as, (2.30) 
Qbx = 0,5 • Rbt - b • h, (2.31) 
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где Rbt - то же, что и в формуле (2.7); 
b - то же, что и в формуле (2.19); 
hox - рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 
направлении X, м. 
Принимаем: Rbt = 0,945 МПа; b = 1м; hox = 0,165 м. 
Подставляем значения в формулу (2.32), получаем 
Qbx = 0,5 • 0,945 • 1 • 0,165 = 0,07796 МН = 7,95 тс. 
Т.к. Qx = 0,03727 МН = 3,80048 тс < Qbx = 0,07796 МН = 7,94971 тс: 
- поперечная арматура не требуется, расчет ведется без учета поперечной 
арматуры. 
Усилие в поперечной арматуре: Q s w x = 0 МН. 
Предельное значение поперечной силы Qx определяется по формуле 
Qx.ult = Qbx + Qsw,x-> (2.32) 
где Qbx - поперечная сила, воспринимая бетоном, МН; 
Qswx ~ усилие в поперечной арматуре, МН. 
Принимаем: Qbx = 0,07796 МН; QSWrX = 0 МН. 
Подставляем значения в формулу (2.32), получаем 
Qx,uit= 0,07796 + 0 = 0,07796 МН = 7,94 тс. 
Определение Qv н„ 
Т.к. My > 0 МН м = 0 те м : 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани сечения 
as = a,iy = 0,035 м = 3,5 см. 
Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 
направлении Y определяется по формуле 
Л о y = h - a s , (2.33) 
где h - то же, что и в формуле (2.20); 
as - то же, что и в формуле (2.20); 
Принимаем: h = 0,2 м; as = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.33), получаем 
h-оу = 0,2 - 0,035 = 0,165 м = 16,5 см. 
Поперечная сила, воспринимая бетоном, определяется по формуле 
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Qby = 0,5 • Rbt • b • hoy, (2.34) 
где Rbt - то же, что и в формуле (2.7); 
b - то же, что и в формуле (2.19); 
hox - рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 
направлении Y, м. 
Принимаем: Rbt = 0,945 МПа; b = 1 м; hoy = 0,165 м. 
Подставляем значения в формулу (2.34), получаем 
Qby = 0,5 • 0,945 • 1 • 0,165 = 0,07796 МН = 7,95 тс. 
Т.к. Qy = 0,03727 МН = 3,80048 тс < Qby = 0,07796 МН = 7,94971 тс: 
- поперечная арматура не требуется, расчет ведется без учета поперечной 
арматуры. 
Усилие в поперечной арматуре: Qswy = 0 МН. 
Предельное значение поперечной силы Qy определяется по формуле 
Qy,uit = Qby+ Q (2.35) 
где Qby - поперечная сила, воспринимая бетоном, МН; 
Qsw.y - усилие в поперечной арматуре, МН. 
Принимаем: Qby = 0,07796 МН; Qswy = 0 МН. 
Подставляем значения в формулу (2.35), получаем 
Qy,uit= 0,07796 + 0 = 0,07796 МН = 7,95 тс. 
2.2.5 Проверка условия прочности при действии поперечных сил 
Проверка условия прочности при действии поперечных сил определяется 
по формуле 
(2.36) 
где Qx - поперечная сила в направлении X, МН; 
Qy - поперечная сила в направлении Y, МН; 
Qx.uit ~ предельное значение поперечной силы, МН; 
Qy.uit - предельное значение поперечной силы, МН. 
Принимаем: Qx = 0,03727 МН; Qy = 0,03727 МН; QXMlt = 0,07796 МН; 
Qy,uit = 0,07796 МН. 
Подставляем значения в формулу (2.36), получаем 
w w w o 5 3 2 1 = < 1 МН = 101,97162 тс. 
0,07796 0,07796 
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(95,61 % от предельного значения) - условие выполнено. 
2.2.6 Проверка требования минимального процента армирования 
Элемент - изгибаемый. 
Сечение - прямоугольное. 
Арматура расположена по контуру сечения - не равномерно. 
Приведенное значение толщины защитного слоя растянутой арматуры 
а = as = 0,035 м = 3,5 см. 
Приведенное значение толщины защитного слоя сжатой арматуры: 
а' = a's = 0,035 м = 3,5 см. 
Рабочая высота сечения определяется по формуле 
h0=h-a, (2.37) 
где h - высота сечения, м; а - приведенное значение толщины защитного слоя растянутой арматуры, 
Принимаем: h = 0,2 м; а = 0,035 м. 
Подставляем значения в формулу (2.37), получаем 
h о = 0,2 — 0,035 = 0,165 м = 16,5 см. 
Коэффициент армирования определяется по формуле 
m s = 7 7 - - 1 0 0 , (2-38) b- п0 
где As - то же, что и в формуле (2.19); 
b - то же, что и в формуле (2.19); 
h0 - то же, что и в формуле (2.19). 
Принимаем: As = 0,00154 м2; Ь = 1 м; h0 = 0,165 м. 
Подставляем значения в формулу (2.38), получаем 
^00154 > = 0 93333 0/ 
1-0,165 ' 
ms > 0,1 % (933,3 % от предельного значения) - условие выполнено. 
2.3 Рама 
Статический расчет рамы выполнен в SCAD. Расчетная схема и таблица 
усилий представлены в приложении Г. 
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2.4 Железобетонная колонна 
Расчет прямоугольного сечения колонны по прочности выполнен с 
помощью программной системы NormCAD. 
2.4.1 Расчет колонн прямоугольного сечения по прочности 
Исходные данные: 
- Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани сечения 
as = 5 см = 5 / 100 = 0,05 м; 
Поперечная арматура: 
- Шаг стержней поперечной арматуры, воспринимающей силу Qx 
sw, х = 10 см = 0,10 м; 
- Шаг стержней поперечной арматуры, воспринимающей силу Qy 
sw, у = 10 см = 0,10 м; 
- Диаметр поперечной арматуры, воспринимающей силу Qxdsw, х = 12 мм; 
- Диаметр поперечной арматуры, воспринимающей силу Qy dsw, у = 12 мм; 
- Количество рядов поперечной арматуры, воспринимающей силу Qx 
Hsw, х 17, 
- Количество рядов поперечной арматуры, воспринимающей силу Qy 
Hsw, у 17 , 
Размеры элемента: 
- Длина элемента или расстояние между точками закрепления 
1 = 11,8 см = 0,118 м; 
- Расчетная длина элемента в плоскости действия Мх 
10Х = 1100 см = 11 м; 
- Расчетная длина элемента в плоскости действия Му 
1оу = 1100 см = 11 м; 
Сечение элемента: 
- Высота грани сечения поперек оси Y hy = 40 см = 0,4 м; 
- Высота грани сечения поперек оси X hx = 40 см = 0,4 м; 
Усилия: 
-Продольная силаМ = 37,15 тс = 37,15 / 101,97 = 0,36 МН; 
- Продольная сила от постоянной и длительной нагрузки 
Ni = 37,15тс = 37,15 / 101,97 = 0,36 МН; 
- Крутящий момент от внешней нагрузки Т = 1,4 тс - м = 1,4 /101,97 = 0,0102 
М Н м ; 
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Усилия в двух направлениях: 
- Изгибающий момент вокруг оси X Мх = Отс м; 
- Изгибающий момент вокруг оси Y Му = 165,48 тс м = 165,48 / 101,97 = 
1,62 МНм; 
- Изгибающий момент вокруг оси X от постоянной и длительной нагрузки 
Mix = 0 тс; 
- Изгибающий момент вокруг оси Y от постоянной и длительной нагрузки 
Miy = 68,93 тс м = 68,93 / 101,97 = 0,6 МН м; 
- Поперечная сила в направлении X Qx = 14,64 тс = 14,64/ 101,97 = 0,14 
МН; 
- Поперечная сила в направлении Y Qy = 14,64 тс = 14,64 / 101,97 = 0,14 
МН; 
Характеристики распределенной арматуры представлены на рисунке 2.1. 
Количество промежуточных 
стержней по грани вдоль оси 
X: 
П SX 
= 40 
= 0 
Диаметр промежут очны я 
стержней по грани вдоль 
осиХ: 
'six 
* * * * * 
* • 
У 
* My 
J X* 
* М х * 
* * 
hy 
J-
= 40 
= 0 см 
Количество промежуточных 
стержней по грани вдоль oct 
Y: 
nsv = 1° 
Диаметр промежуточных 
стержней по грани вдоль 
оси Y: 
= 0 см dsl.Y 
Диаметр угловых стержней 
ISO 
= 12 
Рисунок 2.1-Характеристики распределенной арматуры 
- Диаметр углового стержня dso = 12 см = 0,12 м; 
Результаты расчета:. 
Расчетное сопротивление бетона 
Класс бетона по прочности - ВЗО; 
Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для 
предельных состояний первой группы принимается по [табл. 6.7, 22] Rbn = 18,5 
МПа. 
Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для 
предельных состояний первой группы принимается по [табл. 6.7, 22] Rbtn = 1,55 
МПа. 
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Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по [табл. 
6.8,22] Rb = 14,5 МПа. 
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по 
[табл. 6.8, 22] Rbt =1,05 МПа. 
Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S' до грани сечения: 
a's = as = 0,05 м = 5 см . 
Элемент - внецентренно-сжатый. 
Изгиб элемента - в двух плоскостях. 
Учет особенностей работы бетона в конструкции 
Действие нагрузки - продолжительное. 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность 
действия нагрузки: 
уы = 0,9. 
Конструкция бетонируется - в вертикальном положении. 
Высота слоя бетонирования - не более 1,5 м. 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий бетонирование в 
вертикальном положении: 
Уьз = 1 . 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения 
ячеистого бетона: 
УЬ4 = 1 • 
Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного 
воздуха в зимний период не менее -40 град.: 
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние 
попеременного замораживания и оттаивания: 
Уьз = 1 • 
Группа предельных состояний - первая. 
Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов. 
Коэффициент условия работы: 
П1кр = 1 . 
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при ткр = 1 определяется 
по формуле 
Rb = nikp-уы Tb2TM'Rbn, (2.39) 
где Rbn - нормативное значение сопротивления бетона сжатию; 
уы - коэффициент для бетонных и железобетонных конструкций, 
вводимый к расчетным значениям сопротивлений бетона и учитывающий 
влияние длительности действия статической нагрузки; 
уь2 - коэффициент для бетонных конструкций, вводимый к расчетным 
значениям сопротивления бетона и учитывающий характер разрушения таких 
конструкций; 
уь4 - коэффициент для ячеистых бетонов, вводимый к расчетному 
значению сопротивления бетона. 
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nikp - коэффициент условия работы. 
Принимаем: R b n= 13,05 МПа, уы = 0,9, уы=\, Ум=1, mkp=l. 
Подставляем значения в формулу (2.41) получаем 
Rb =1 • 0,9 • 1 • 1 • 14,5 = 13,05 МПа . 
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на 
действие поперечных сил определяется по формуле 
Rbt= уы -Rbun, (2.40) 
где уы - то же, что в формуле (2.39); 
Rbt.ii- нормативное значение сопротивления бетона растяжению. 
Принимаем: уы=0,9, Rbt,п= 1,05 МПа 
Подставляем значения в формулу (2.40), получаем 
Rbt = 0,9 • 1,05 = 0,945 МПа. 
Определение значения начального модуля упругости бетона 
Начальный модуль упругости принимается Еь = 30000 МПа. 
Т.к. уЬ1< 1 : 
Относительная влажность воздуха окружающей среды - 40 - 75%. 
Коэффициент ползучести принимается (ръ,а= 2,5 . 
Начальный модуль упругости, принимаемый при продолжительном 
действии нагрузки, определяется по формуле 
Е М = - ( 2 . 4 0 ) 1+<pb,cr 
где фь. сг- коэффициент ползучести бетона; 
Еь - начальный модуль упругости бетона. 
Принимаем: фЬ С]=2,3; Еь=30000 МПа. 
Подставляем значения в формуле (2.40), получаем 
EBT = 8571,43 Мпа. D , z
 1+2,3 
Расчетные значения прочностных характеристик арматуры 
Класс ненапрягаемой продольной арматуры -А500. 
Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению Rs = 350 Мпа. 
Т.к. уы< 1 : 
Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию Rsc = 350 Мпа. 
Поперечная арматура - рассматривается в данном расчете. 
Класс поперечной арматуры - А500. 
Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению Rsw=170 Мпа. 
40 
Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению определяется 
по формуле 
Rs = ткр • Rs,n, (2.41) 
где nikp - то же, что в формуле (2.4) 
Rs,n - нормативное сопротивление арматуры растяжению. 
Принимаем: nikp = 1, Rs.„=350 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.41), принимаем 
Rs =1 • 350 = 350 МПа 
Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию определяется по 
формуле 
Rsc = nikp - Rsc,ib (2.42) 
где nikp - то же, что в формуле (2.41) 
Rsc.ii - нормативное сопротивление арматуры сжатию. 
Принимаем: nikP = 1, R s^=350 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.42), принимаем 
R s c = 1 • 350 = 350 МПа. 
Модуль упругости ненапрягаемой арматуры Es = 200000 МПа. 
Расчет на основе деформационной модели 
Диаметр угловых стержней ряда армирования 1: 
dri = d s o = 0,12 м = 1 2 см. 
Расстояние от грани сечения до оси ряда армирования 1: 
ari = as = 0,05 м = 5 см . 
Параметры для диаграммы состояния растянутого бетона 
Предельные относительные деформации бетона при растяжении 
еью = 0,0001 . 
Значение напряжений при растяжении определяется по формуле 
Sbu = 0,6 Rbt, (2.43) 
где Rbt - то же, что в формуле (2.40); 
Принимаем: Ru= 1,035 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.43), получаем 
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Sbti = 0,6 • 0,945 = 0,561 М П а . 
Модуль упругости бетона при растяжении принимаем равным 
E b t =E b = 8571,429 МПа. 
Значение относительных деформаций определяется по формуле 
е ы , = ^ (2,44) 
где Sbti - то же, что в формуле (2.43); 
Еы - то же, что в формуле (2.40). 
Принимаем: Sbli =0,621 МПа, Еы=9848,48 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.44), получаем 
еЬц = 0,567/8571,429 = 0,00006615 . 
Согласно [п. 6.1.22,22] принимаем значение относительных деформаций еьа при 
непродолжительном действии нагрузки еы2 = 0,00015 . 
Определение эксцентриситета действия нагрузки 
Случайный эксцентриситет по оси X определяется по формуле 
еах = max(l/600 ; h/30 ; 0,01), (2.45) 
где 1 - длина колонны; 
h - высота колонны; 
Принимаем: 1=0,118 м, h=0,4 м. 
Подставляем значения в формулу (2.45), получаем 
eaN = max(0,l 18/600;0,4/30;0,01) = 0,01333 м = 1,33 см . 
Случайный эксцентриситет по оси Y определяется по формуле 
ваУ = max(l/600 ; Ь/30 ; 0,01), (2.46) 
где 1 - то же, что в формуле (2.45); 
h - то же, что в формуле (2.45). 
Принимаем: 1=0,118 м, h=0,4 м. 
Подставляем значения в формулу (2.46), получаем 
еау = max(0,l 18/600;0,4/30;0,01) = 0,01333 м = 1,33 см . 
Элемент - статически неопределимой конструкции. 
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Для элементов статически неопределимых конструкций значение 
эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного 
сечения принимают равным значению эксцентриситета, полученного из 
статического расчета, но не менее еа. 
Эксцентриситет продольной силы относительно оси Y определяется по 
формуле 
еоу = abs(My/N), (2.47) 
где Му - изгибающий момент в колонне вдоль оси У; 
N - продольная сила. 
Принимаем: Му= 1,6228 МНм, N=0,364 МН. 
Подставляем значения в формулу (2.47), получаем 
еоу = abs( 1,6228/0,364) = 4,45 м = 445,44 см . 
Т.к. abs(My) = abs(1,6228) = 1,6228 МН м = 165,47955 тс м < abs(eoyN ) = 
abs(4,45437 • 0,36432) = 1,6228 МН м = 165,47985 тс м: 
Изгибающий момент вдоль оси У, определяется по формуле 
My = abs(N-eoy), (2.48) 
где N - то же, что в формуле (2.47); 
еоу - то же, что в формуле (2.47). 
Принимаем: N=0,364 МН, еоу=4,45 м 
Подставляем значения в формулу (2.55), получаем 
Му = abs(0,364 • 4,45) = 1,623 МН м = 165,48 тс м . 
Di 1 (1/гх) + Di2-( 1 /rv) + D13• е„ = 221,77-0 + 0-7,59 + 0-1,09 = Мх = 0 МН • м; 
Di2-(l/r4) + D22 (l/rv) + D2.v во = 0 0 + 215,04 + -102,17-0,0001094 = Mv 
= 1,62 МН -м; 
D i r ( l / rx) + D 2 r ( l / r v ) + D.w e0 = 0-0 + -102,17 0,0075 + 10426,35 0,0001094 
= N = 0,36 MH. 
Предельная относительная деформация сжатого бетона: 
eb,dt = abs(eb2) = abs(0,0035) = 0,0035 . 
es,uit = es2 = 0,025 . 
abs(eb> min) = abs(-0,00141) = 0,00141 
Условие выполнено (40,29 % от предельного значения). 
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abs(es) = abs(0,00125) = 0,00125 
Условие выполнено (4,99 % от предельного значения). 
Расчет в плоскости действия Мх 
Высота сечения: h = hx = 0,4 м = 40 см . 
Ширина прямоугольного сечения: b = hy = 0,4 м = 40 см . 
Площадь сечения продольной арматуры, расположенной у грани шириной 
b определяется по формуле 
As, i,b = 2 (я ds« 2/4)+(тг d s i . x 2 7 4 ) n s x , (2.49) 
где dso - диаметр угловых стержней ряда армирования 1; 
dsi,х-диаметр промежуточного стержня арматуры вдоль оси X. 
nsx - количество промежуточных стержней вдоль оси X. 
Принимаем: dso = 0,028 м, d si ,x= 0,018м, nsx = 1. 
Подставляем значения в формулу (2.57), получаем 
А 0 , ь = 2 • (3,14 • 0,122/4)+(3,14 • 0 т ) • 0 = 0,022 м2 = 226,2 см2. 
Площадь сечения продольной арматуры, расположенной у грани шириной 
h определяется по формуле 
As. I h = 2 (71 dso 2/4)+(Ti dSLy2/4) nsy, (2.50) 
где dso - то же, что в формуле (2.49); 
dsi, у - диаметр промежуточного стержня арматуры вдоль оси У. 
nsy - количество промежуточных стержней вдоль оси X. 
Принимаем: dso = 0,028 м, dsi,y = 0,018м, nsy= 1. 
Подставляем значения в формулу (2.50), получаем 
A s, 1.ь = 2 • (3,14 • 0,122/4)+(3,14 • 0) • 0 = 0,02262 м2 = 226,2см2 . 
Площадь сечения поперечной арматуры, расположенной у грани шириной 
b определяется по формуле 
Asw. 1. ь = 0,000001 • я • dsw. х 2/4, (2.51) 
где dsw, х - диаметр поперечной арматуры, воспринимающей силу Qx. 
Принимаем: dsw,x=10 мм. 
Подставляем значения в формулу (2.51), получаем 
Asw. 1.ь= 0,000001 -3,14- 10 2/4 = 0,00007854 м2 = 0,79 см2 . 
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Площадь сечения поперечной арматуры, расположенной у грани шириной 
h определяется по формуле 
где dsvv,y - диаметр поперечной арматуры, воспринимающей силу Qy. 
Принимаем dSw,v=10 мм. 
Подставляем значения в формулу (2.52), получаем 
Asw.,,h= 0,000001 3,14 10 2/4 = 0,00007854 м2 = 0,79 см 2 . 
Площадь поперечной арматуры определяется по формуле 
Asw = lisw.v -ASw,i.ib (2.53) 
где nsw. у _ количество рядов поперечной арматуры, воспринимающей силу Qy; 
A s w j , h - площадь сечения поперечной арматуры. 
Принимаем: nsw,y = 17, Asw, i,h=0,00007854 м2 
Подставляем значения в формулу (2.53), получаем 
Asw = 1 7 - 0,00007854 = 0,00134 м2 = 13,4 см 2 . 
Шаг стержней поперечной арматуры: sw = svv,y = 0,15 м = 15 см . 
Диаметр поперечной арматуры: ds-w = dswy = Ю мм . 
Суммарная площадь продольной арматуры определяется по формуле 
где As, ] ,ь- то же, что в формуле (2.53); 
As. i ,h- то же, что в формуле (2.53). 
Принимаем: As, l ь=0,00 149 м2, As,,.h=0,00149 м2. 
Подставляем значения в формулу (2.54), получаем 
VAS1 = 0,00149+0,00149 = 0,00298 м 2 = 29,8 см2 . 
Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными 
сечениями 
Коэффициент: fbl = 0,3 . 
Приведенное значение толщины защитного слоя растянутой арматуры: а = 
as = 0,036 м = 3,6 см . 
Приведенное значение толщины защитного слоя сжатой арматуры: 
а' = a's = 0,036 м = 3,6 см . 
Рабочая высота сечения: h(> = 0,364 м = 36,4 см . 
Asw, i,h= 0,00000 l-K-d 2/4 (2.52) 
VAsi - Asj.b+As,ijb (2.54) 
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Значение модуля упругости арматуры 
Модуль упругости ненапрягаемой арматуры: Es= 200000 МПа . 
Коэффициент приведения ненапрягаемой арматуры к бетону определяется 
по формуле 
as = Es/Eb , (2.55) 
где Es - модуль упругости ненапрягаемой арматуры; 
Еь - то же, что в формуле (2.40). 
Принимаем: Es=200000 МПа, Еь=32500 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.55), получаем 
as = 200000/32500 = 6,15385 . 
Сечение - прямоугольное. 
Площадь сечения бетона определяется по формуле 
Аъ = b h-A's-As, (2.56) 
где b - то же, что в формуле (2.45); 
h - то же, что в формуле (2.45); 
A's - площадь сечения продольной арматуры; 
As - площадь сечения поперечной арматуры; 
Принимаем: b = 0,4 м, h=0,4 м, A's=0,00149 м2, As=0,00149 м2. 
Подставляем значения в формулу (2.56), получаем 
Аь = 0,4 • 0,4 - 0,00149 - 0,00149 = 0,15702 м 2 = 1570,2 см 2 . 
Приведенная площадь сечения элемента с учетом продольной арматуры 
определяется по формуле 
А = Ab+asTAsi, (2.57) 
где Аь - то же, что в формуле (2.56); 
а«-то же, что в формуле (2.56); 
As - то же, что в формуле (2.56). 
Принимаем: Аь = 0,15702 м2, as=6,15385, As=0,00149 м2. 
Подставляем значения в формулу (2.57), получаем 
А = Ab+asTAsl = 0,15+6,15 • 0,00298 = 0,17536 м 2 = 1753,6 см 2 . 
Среднее сжимающее напряжение в бетоне определяется по формуле 
scp = N/A , (2.58) 
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где N - то же, что в формуле (2.33); 
А - то же, что в формуле (2.43); 
Принимаем: N=0,161 МН, А = 0,17536 м2. 
Подставляем значения в формулу (2.58), получаем 
Sep = N /А = 0,161/0,17536 = 0,91811 МПа . 
Sep = 0,91811 МПа < R b = 15,3 МПа 
Условие выполняется (6,00072% от предельного значения) 
Коэффициент, учитывающий влияние сжимающих и растягивающих 
напряжений определяется по формуле 
fn=l+sCp/Rb, (2.59) 
где Sep - то же, что в формуле (2.58); 
Rb- то же, что в формуле (2.41); 
Принимаем: scp =0,91811 МПа, Rb= 15,3 МПа. 
Подставляем значения в формулу (2.59), получаем 
f n = l+scp/Rb= 1+0,91811/15,3 = 1,06001 . 
Q = 0,25282 МН = 25,78047 тс < fn-fbrRbb-ho = 1,06001 0,3-15,3 0,4 0,35 = 
0,68116 МН = 69,45924 тс 
Условие выполняется (37,12% от предельного значения). 
Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов 
При расчете на совместное действие крутящего и изгибающего моментов 
рассматривают пространственное сечение с растянутой арматурой, 
расположенной у грани, нормальной плоскости действия поперечной силы. 
2.4.2 Расчет по прочности элемента между пространственными 
сечениями 
Расчет на действие крутящего момента элемента между 
пространственными сечениями 
Меньший размер поперечного сечения элемента b=min(b ; h) =min(0,4;0,4) 
= 0,4 м = 40 см . 
Больший размер поперечного сечения элемента h= max(b ; h) = max(0,4;0,4) 
= 0,4 м = 40 см . 
Т = 0,007 МН = 0,7138 тс < 0,1-Rb b2 h = 0,1-15,3 0,42 0,4 = 0,09792 МН = 
9,98506 тс 
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Условие выполняется (7,14869% от предельного значения). 
2.4.3 Расчет по прочности пространственного сечения 
Расчет на действие крутящего момента 
Длина стороны сечения у рассматриваемой растянутой грани: 
Zi = b = 0,4 м = 40 см . 
Длина другой стороны поперечного сечения: 
Z2 = h = 0,4 м = 40 см . 
Площадь сечения арматуры, расположенной в поперечном направлении: 
Asw,i =0,79 см2. 
Площадь сечения продольной ненапрягаемой арматуры, расположенной у 
рассматриваемой грани: А8д = А3дд, = 0,00149 м 2 = 14,9 см 2 . 
Усилие в продольной арматуре: Ns = 66,09 тс. 
Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: qswi = 16,02 тс/м. 
Коэффициент, учитывающий соотношение размеров поперечного сечения 
d = 0,33333. 
Длина проекции сжатой стороны: с = 0,9798 м = 97,98 см. 
Т.к. qsw,i • Zi/(Rs -As,i) = 0,15708 • 0,4/(435 • 0,00149) = 0,09694 < 0,5, то в 
расчете учитывается такое количество арматуры, чтобы выполнялось условие 
qSWji Zi/(RS A M )<0 ,5 . 
Площадь сечения продольной ненапрягаемой арматуры, расположенной у 
рассматриваемой грани: А3д = 0,000288883 м 2 = 2,89 см2. 
Усилие в продольной арматуре: Ns = 0,12566 МН = 12,81 тс. 
Длина проекции растянутой стороны пространственного сечения на 
продольную ось: csw = 0,3266 м = 32,66 см. 
Усилие в поперечной арматуре: 
Nsw = 0,0513 МН = 5,23 тс. 
Крутящий момент, воспринимаемый поперечной арматурой 
Tsw = 0,01847 МН м = 1,88 те м. 
Крутящий момент, воспринимаемый продольной арматурой: 
Ts = 0,01847 МН м = 1,88 те м. 
Т = 0,007 МН = 0,7138 тс < Tsw+Ts = 0,018+0,018 = 0,03694 МН = 3,76683 тс 
Условие выполняется (18,94965% от предельного значения). 
Предельный крутящий момент: Т0 = 0,03694 МН м = 3,77 тс м. 
Расчет на действие изгибающего момента 
Площадь ненапрягаемой растянутой арматуры: А8=А8д ^ =0,00149м2 
=14,9 см2. 
Площадь ненапрягаемой сжатой арматуры: A's = As.i.b= 0,00149 м2=14,9см2 
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Значение модуля упругости арматуры 
Модуль упругости ненапрягаемой арматуры: Es = 200000 МПа 
Определение граничной относительной высоты сжатой зоны 
Относительная деформация растянутой арматуры: es.ei = 0,00218. 
Относительная деформация бетона: еь2 = 0,0035. 
Высота сжатой зоны: х = 2,63 см 
Относительная высота сжатой зоны: х = 0,07517 
Т.к. RS AS = 435 0,00149 = 0,64815 МН = 66,09291 тс = Rsc A's = 435 0,00149 
= 0,64815 МН = 66,09291 тс , рабочая высота сечения: h0 = 36,4 см 
Предельный изгибающий момент: Мцц = 19,83 тс м 
Определяем высоту сжатой зоны без учета сжатой арматуры. 
Высота сжатой зоны: х = 10,59 см 
М = 0,005 МН м = 0,50986 тс м < MuU = 0,19445 МН м = 19,82838 тс м 
Условие выполняется (2,57136% от предельного значения). 
Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов. 
Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов 
выполняется по формуле 
Принимаем: Т„=0,03694 МНм, М=0,005 МНм, Мо=0,19445 МНм, Т=0,007 
МНм 
Подставим значения в формулу (2.60), получаем 
Т = 0,007 МН м = 0,7138 тс м < 0,03694-V 1-(0,005/0,19445)2= 0,03693 МН 
м = 3,76559 тс м 
Условие выполняется (18,95591% от предельного значения). 
Расчет на совместное действие крутящего момента и поперечной силы. 
Расчет по прочности между пространственными сечениями. 
Предельная поперечная сила: Q0 = 0,6426 МН = 65,53 тс, 
Предельный крутящий момент: Т0 = 0,09792 МН м = 9,99 тс м. 
Расчет по прочности элемента между пространственными сечениями производят 
из условия 
Принимаем: Т=0,007 МНм, То=0,09792 МНм, Q=0,002 МН, Q0=0,6426 МН. 
Подставляем значения в формулу (2.61), получаем 
Т < Т()л/ММ/Мо)2, (2.60) 
Т < Тол/ММ/Мо)2, (2.61) 
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Т = 0,007 МН м = 0,7138 тс м < 0,09792 • л/( 1 -0,002/0,6426) = 0,09762 МН м 
= 9,95398 тс м 
Условие выполняется (7,17101% от предельного значения). 
Расчет на совместное действие крутящего момента и поперечной силы. 
Расчет по прочности пространственного сечения. 
Коэффициент: f ^ = 1,5 . 
Т.к. Q = 0,002 МН = 0,20394 тс < 0,5 ЯЫ Ъ% = 0,5-1,035-0,4 0,35 = 0,07245 
МН = 7,38784 тс : 
- поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, расчет 
ведется без учета поперечной арматуры. 
Поперечная сила, воспринимая бетоном определяется по формуле 
где Rbt - то же, что в формуле (2.42); 
ho- то же, что в формуле (2.48); 
b - то же, что в формуле (2.47); 
Принимаем: Ь=0,4 м, Rbt = 1,035 МПа, 1ю=0,364м. 
Подставляем значения в формулу (2.62), получаем 
Qb= 0,5 • 1,035 • 0,4 • 0,364 = 0,07245 МН = 7,39 тс . 
Т.к. Q = 0,002 МН = 0,20394 тс < 0,5 Rbt bho = 0,5 -1,035 • 0,4 • 0,35 = 0,07245 
МН = 7,38784 тс : 
- поперечная арматура не требуется. 
Среднее сжимающее напряжение в бетоне: scp = N /А = 0,161/0,17536 = 
0,91811 МПа. 
Sep = 0,91811 МПа < Rb = 15,3 Мпа 
Условие выполняется (6,00072% от предельного значения). 
Т.к. scp = 0,91811 МПа 10 МПа и scp = 0,91811 МПа<0,25 Rb = 0,25 • 15,3 
= 3,825 МПа: 
Коэффициент, учитывающий влияние сжимающих и растягивающих 
напряжений определяется по формуле 
где stp - среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных 
сил; 
Rb - то же, что в формуле (2.41). 
Qb = 0,5 Rbt b ho, (2.62) 
f„= 1+Scp/Rt (2.63) 
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Принимаем: scp = 0,9181 ШПа, Rb = 15,3 МПа 
Подставляем значения в формулу (2.63), получаем 
fn = 1+0,91811/15,3 = 1,06001 . 
Расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению производим с 
условием 
Q = 0,002 МН = 0,20394 тс < f^Qb+Qsw = 1,06001 • 0,07245+0 = 0,0768 МН 
= 7,83119 тс 
Условие выполняется (2,60424% от предельного значения). 
Предельная поперечная сила Q0 определяется по формуле 
Q« = Qb-fn+Qsw, (2.64) 
где Qb - то же, что в формуле (2.62); 
Qsw- усилие в поперечной арматуре; 
fn - то же, что в формуле (2.63). 
Принимаем: Qb=0,07245 МН, f„ = 1,06001, Qsw = 0 МН. 
Подставляем значения в формулу (2.64), получаем 
Q0 = 0,07245 • 1,06001+0 = 0,0768 МН = 7,83 тс . 
При расчете на совместное действие крутящего момента и поперечной 
силы рассматривается пространственное сечение с арматурой, расположенной у 
одной из граней, растянутой от действия поперечных сил - т.е. у грани 
параллельной плоскости действия поперечной силы. 
Длина стороны сечения у рассматриваемой растянутой грани: Ъ\ = h = 0,4 
м = 40 см . 
Длина другой стороны поперечного сечения: Z2 = b = 0,4 м = 40 см . 
Площадь сечения продольной ненапрягаемой арматуры, расположенной у 
рассматриваемой грани: A s j = Asj.h= 0,00149 м 2 = 14,9 см2 . 
Коэффициент: d = Z,/(2 Z2+Z|) = 0,4/(2 • 0,4+0,4) = 0,33333. 
Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: 
q s w j = Rsw'Asw.i/Sw = 300 • 0,00007854/0,15 = 0,15708 МН/м = 16,02 тс/м. 
Площадь сечения продольной ненапрягаемой арматуры, расположенной у 
рассматриваемой грани: A s j = 0,000288883 м2 = 2,89 см2. 
Усилие в продольной арматуре: Ns = 0,12566 МН = 12,81 т 
Длина проекции растянутой стороны пространственного сечения на 
продольную ось: c s w= 32,66 см. 
Усилие в поперечной арматуре: Nsw = 0,0513 МН = 5,23 тс. 
Крутящий момент, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Tsw= 0,01847 МН м = 1,88 тс м 
Усилие в продольной арматуре определяется по формуле 
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Ns = Rs • As. i, (2.65) 
где Rs - то же, что в формуле (2.43). 
A s j - то же, что в формуле (2.53). 
Принимаем: Rs = 435 МПа, As,i = 0,000288883 м2. 
Подставляем значения в формулу (2.65), получаем 
Ns = 435 • 0,000288883 = 0,12566 МН = 12,81 тс 
Крутящий момент, воспринимаемый продольной арматурой: 
Ts = 0,01847 МН м = 1,88 тс м 
Предельный крутящий момент: Т0 = 0,03694 МН м = 3,77 тс м. 
Т = 0,007 < То V(l- Q/Qo) = 0,03694 • V( 1-0,002/0,0768) = 0,03598 
Условие выполняется (19,45632% от предельного значения). 
Проверка требования минимального процента армирования 
Арматура расположена по контуру сечения - равномерно. 
В данном случае для определения коэффициента армирования 
принимается полная площадь сечения. 
Коэффициент армирования определяется по формуле 
где As - то же, что в формуле (2.56); 
A's - площадь ненапрягаемой сжатой арматуры; 
b - то же, что в формуле (2.45); 
h - то же, что в формуле (2.45). 
Принимаем: As = 0,00149 м2, A's = 0,00149 м2, Ь=0,4 м, h=0,4 м. 
Подставляем значения в формулу (2.66), получаем 
ms = (0,00149+0,00149)/(0,4 • 0,4) • 100 = 1,8625 % . 
Т.к. \ Л = 3,225/0,4 = 8,0625 < 5 и l0/h = 3,225/0,4 = 8,0625 < 25 => 
ms = 1,8625 % < 2• (ОД+(0,25-0,1 )• (lo/h-5)/(25-5)) =2(0,1+(0,25-0,1)-
(3,225/0,4-5)/(25-5)) = 0,24594 % 
Условие выполняется (757,30623% от предельного значения). 
ms = (As+A's)/(bh)-100, (2.66) 
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3 Основания и фундаменты 
3.1 Исходные данные 
3.1.1 Характеристика места размещения объекта, строительный 
участок и окружающая среда 
В административном отношении площадка строительства расположена в 
г. Шарыпово Шарыповского района Красноярского края. 
Город Шарыпово расположен в юго-западной части Красноярского края, в 
320 км от краевого центра - города Красноярска, имеет выгодное географическое 
положение: близость транссибирской магистрали, удобные транспортные 
коммуникации (железнодорожные, автомобильные и воздушные), через город 
проходит автодорога Абакан-Кемерово, налажено автобусное сообщение с 
городами Красноярск, Абакан, Кемерово, Томск, Новосибирск, Мариинск. 
Площадь территории города составляет 2897 гектаров. 
В геоморфологическом отношении район изысканий находится в пределах 
надпойменной террасы реки Кадат. 
3.1.2 Характеристика здания 
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации представлено в архитектурно-строительном 
разделе пояснительной записки. 
3.1.3 Инженерно-геологические условия строительной площадки 
На исследуемой территории при проведении изысканий грунтовые воды 
вскрыты на глубинах от 2,4 до 4,8. Приурочены подземные воды к 
аллювиальным суглинистым грунтам. 
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
разгрузка в пойме реки Кадат. Уровень сезонных колебаний 1,2 - 1,5 м. 
Слой 1 Техногенный - насыпной грунт представлен гравийным грунтом с 
суглинистым заполнителем тугопластичной консистенции, средней прочности, 
сильновыветрелый. Мощность насыпных грунтов 0,0-2,3 м. 
На стадии разработки проектной документации при расчетах оснований по 
деформациям рекомендуется принять нормативный модуль деформации при 
природной влажности - 46,4 МПа. Нормативное значение удельного сцепления 
- 0,009 МПа, угол внутреннего трения - 30,2°. 
Слой 2 Суглинок мягкопластичный, красновато-бурый, с редкими 
прослоями песка мелкого. 
Залегает от 0,2 - 2,3 м. Мощность слоя от 0,2 до 6,7 м. 
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По результатам компрессионных испытаний нормативное значение 
модуля деформации в интервале давлений 0,1-0,3 МПа в условиях полного 
водонасыщения - 3,4 МПа. 
При расчетах оснований по деформациям рекомендуем принять: 
- нормативное значение удельного сцепления - 0,012 МПа; 
- нормативное значение угла внутреннего трения 23°. 
Слой 3 Гравийный грунт с супесчаным заполнителем -25,7%. 
Залегает от 8,8-9,3 до 11,0 м. Вскрытая мощность слоя от 1,7 до 3,7м. 
На стадии разработки проектной документации при расчетах оснований по 
деформациям рекомендуется принять нормативный модуль деформации при 
природной влажности - 3 1 , 8 МПа. Нормативное значение удельного сцепления 
- 0,014 МПа, угол внутреннего трения - 32,7°. 
Расчет прочностных и деформационных характеристик грунтов 
представлен в приложении Д. 
3.2 Сбор нагрузок на обрез фундамента 
Сбор нагрузок на фундамент по оси 4 представлен в п.2.1 пояснительной 
записки. 
3.3 Расчет столбчатого фундамента по оси 4 
3.3.1 Определение глубины заложения фундамента 
Расчетная глубина промерзания определяется по формуле 
d f = k h - d f h , (3.1) 
где dfn - нормативная глубина промерзания, определяется расчетом или по 
данным многолетних наблюдений, м; 
kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 
Принимаем: d f h = 2,6 м; kh = 0,7. 
Подставляем значения в формулу (3.1) 
d f = 2,6 • 0,7 = 1,82 м. 
Принимаем расчетную глубину промерзания грунта равную 1, 95 м. 
Глубина заложения фундамента округляется и принимается кратной 
модулю 150 мм, при этом высота фундамента должна быть кратна модулю 300 
Принимаем глубину заложения фундамента 3450 мм, при этом высота 
фундамента 1900 мм. 
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3.3.2 Определение размеров подошвы фундамента 
Площадь подошвы определяют по формуле 
А = ( 3 2 ) 
«о-Ymt-d' V У 
где N0II- максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе фундамента, кН; 
Ro - расчетное сопротивление грунта, кПа; 
Ymt ~ среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20 кН/м 
d - глубина заложения фундамента, м. 
Принимаем N0II = 913,34 кН, R0 = 191 кПа. 
Подставляем значения в формулу 
д 913,34 „ о А = = = 7,49 м2. 
191-20-3,45 
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную 
или прямоугольную формы. 
Ширина фундамента определяется по формуле 
b = fi ( 3 - 3 ) 
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
Принимаем г] = 1,2. 
U I7'49 о с b = j — - 2 , 5 м. 
Принимаем квадратную форму подошвы с размером 3000 х 3000 мм. 
3.3.4 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
Расчетное сопротивление грунта для бесподвального здания находят по 
формуле 
я = • [Му • b • ус2 + Мд • d' • уи' + Мс • Сп], (3 .4) 
где ус1 и ус2 - коэффициенты условий работы; 
К - коэффициент, равный 1, если С и ср определены в лаборатории 
My, Mg и Мс - коэффициенты, зависящие от ср; 
Принимаем: Мс = 6,24; Мд = 3,65; Му = 0,69; ус1 = 1; ус2= 1. 
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Подставляем значения в формулу (3.4) 
Д = — • [0,69 • 3 • 9,87 + 3,65 • 3,45 • 9,87 + 6,24 • 12] = 219,6 кПа. 1 
Полученное значение расчетного сопротивления сравниваем с табличным 
значением Ro. Т.к расхождение не больше 20%, то находить новое значение 
площади подошвы А не требуется. 
3.3.5 Проверка условий расчета основания по деформациям 
Среднее давление под подошвой фундамента определяют по формуле 
где Nj'j - наибольшая вертикальная нагрузка, определяемая по формуле (2.6); 
А - площадь фундамента, м2; 
где N0 I I- тоже что и формуле (3.2); 
GflI - вес фундмента, кН. 
Принимаем: GflI = 152,62 кН, N0II = 913,34 кН. 
Подставляем значения в формулу, получаем 
Nfj = 913,34 + 152,62 = 1065,96, Кн. 
Подставляем значения в формулу (2.5) 
Рц = 106^'96 = 118,44 < R = 191 кН/м 2-условие соблюдается. 
3.4 Проектирование свайного фундамента 
3.4.1. Определение глубины заложения подошвы фундамента 
Глубину заложения подошвы фундамента принимаем -1,5 м. Отметку 
головы сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка - 1,2 м. 
В качестве несущего слоя выбираем гравийный грунт с прослойками 
галечникового грунта с песчаным заполнителем до 20%, залегающий с отметки 
-8,900 м. Применение более коротких свай, например, с заглублением в Суглинок 
мелкопластичный нежелательно, т.к. грунт является пучинистым. Заглубление 
свай должно быть не менее 0,5 м, поэтому принимаем сваи длиной 10 м 
(С100.30), отметка нижнего конца составит -11,2 м. 
(3.5) 
N|i = N 0 l I + G f f l , (3.6) 
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3.4.2 Определение несущей способности забивной сваи 
Несущую способность забивной сваи по грунту основания определяют по 
формуле 
Fd = Yc-YlCR-R- А, (3.7) 
где ус = 1 - коэффициент условий работы сваи в грунте; 
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
А - площадь поперечного сечения нижнего конца сваи, м2; 
Подставляем значения в формулу (3.7) 
FD = 1 • 1 • 7500 • 0,09 = 675 кН. 
— = — = 482. 
У к 1-4 
3.4.3 Определение числа свай в фундамента и эскизное 
конструирование ростверка 
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 
максимального использования их несущей способности, которая определяется 
по формуле 
" = • ( 3 - 9 ) у^ -AdpYmt 
где N0I - максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, действующих 
на обрезе ростверка, кН; 
А- площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю; 
Ymt ~ средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах (20 кН/м3); 
dp- глубина заложения ростверка, м. 
Подставляем значения в формулу (3.9) 
_ 913,34 _ TL — 482 — Ао. —-0,9-1,2-20 
1,4 
Принимаем 3 сваи. 
Размещение свай в кустах ведется с учетом следующих требований: центр 
тяжести должен совпадать (или находиться возможно ближе) с точкой 
приложения равнодействующей постоянных нагрузок; расстояние между осями 
забивных свай не менее 3d (d - диаметр круглого или сторона квадратного 
поперечного сечения сваи). 
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Свесы ростверков со свай составляют не менее 150 мм. Размеры 
монолитного ростверка в плане должны быть кратны 300 мм, а по высоте -150 
Схема расположения свай в фундаменте представлена на рисунке 3.1. 
Рисунок 3.1 -Схема расположения свай в фундаменте 
3.4.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 
основания 
Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 
состояний. При этом должно удовлетворяться условие 
Nc <—, Yk 
(3.10) 
Где Nc - наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН; 
Fd - несущая способность сваи, кН; 
ук - коэффициент надежности; при определении несущей способности 
расчетом или по динамическим испытаниям он равен 1,4, по результатам 
полевых испытаний - 1,2, по результатам статического зондирования - 1,25. 
Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 
определяется по формуле 
Л г 
1 V 
Ni М'-х 
С1 п — V ^2/5 
(3.11) 
где N' и М' - соответственно расчетные усилия в неблагоприятных сочетаниях 
и комбинациях, при которых расчетное усилие в свае наибольшее; при 
определении вертикального усилия к расчетной нагрузке добавляют вес свай с 
коэффициентом надежности 1,1; 
п - число свай в фундаменте; 
х - расстояние в плоскости действия момента от главной оси куста до сваи, 
усилие в которой определяется; 
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Xi - расстояние от главной оси до каждой из сваи. 
Подставляем значения в формулу (3.11), получаем 
9 1 3 3 4 207.64-0.75 
C l 3 — 0,62'2+0,752 ' ' 
183,01 < — . 
1,4 
Условие выполняется 
3.5 Технико-экономическое сравнение вариантов 
Подсчёт стоимости и трудозатрат ведем для фундаментов под одну 
колонну. Причем учитываем только те виды и объёмы работ, которые 
отличаются при устройстве фундаментов. 
Для устройства столбчатых фундаментов под колонны зданий отрывают 
траншеи вдоль горизонтальных разбивочных осей до отметки подошвы -3,45 м. 
Выемку грунта для бетонной подготовки толщиной 100 мм выполняют вручную. 
Ширину траншеи понизу назначаем на 1 м больше длины фундамента. 
Отношение глубины к заложению (крутизна откоса) принято 1:1. 
Для ростверка отрывают траншею, как для столбчатого фундамента, или 
котлован под каждый свайный куст. 
Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению столбчатого 
фундамента сведен в таблице 3.1, свайного - в таблице 3.2. Расчет приведен по 
государственным сметным нормативам. 
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Таблица 3.1 - Расчет объемов и стоимости работ по возведению столбчатого 
фундамента 
Н
ом
ер
 
ра
сц
ен
ок
 
Наименование 
работ и затрат 
_ в 
£ я я х В b Е S. В ^ 
о 
А VO 
Стоимость, руб. 
Н
ом
ер
 
ра
сц
ен
ок
 
ы с 
о 
Ед.изм. Всего 
1 2 3 4 5 6 
ФЕР 01-
01-003-02 
Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 1 (1-1,2) мЗ, 
группа грунтов 2 
1000м3 0,174 14 618,24 2 543,57 
ФЕР 01-
03-031-02 
Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 
кВт (80 л.е.), группа грунтов 2 
м, 
1000м3 0,169 4 067,03 687,32 
ФЕР 06-
01-001-01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100м3 0,01 3 897,23 38,97 
ФЕР 06-
01-001-07 
Устройство железобетонных 
фундаментов общего 
назначения под колонны 
объемом до 10 м3 
100м3 0,051 8 825,10 450,08 
ФССЦ 
08.4.03.03-
0004 
Горячекатанная арматурная 
сталь класса А500 С, 
диаметром: 12 мм 
т 0,089 5 584,58 497,027 
ФССЦ 
08.4.03.03-
0006 
Горячекатанная арматурная 
сталь класса А500 С, 
диаметром: 16 мм 
т 0,16 5 488,69 878,19 
ФССЦ 
08.4.03.03-
0009 
Горячекатанная арматурная 
сталь класса А500 С, 
диаметром: 25 мм 
т 0,049 5 488,69 268,94 
ФССЦ 
08.4.03.02-
0004 
Горячекатаная арматурная 
сталь гладкая класса А-1, 
диаметром: 12 мм 
т 0,015 6 508,75 97,63 
ФССЦ 
04.1.02.05-
000 
Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350) 
. л 3 м 5,1 725,69 3 701,019 
ФССЦ 
04.1.02.05-
000 
Бетон тяжелый, класс: В7,5 
(Ml 00) 
. л 3 м 1 560,00 560,00 
Итого: 9 722,746 
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Таблица 3.2 - Расчет объема и стоимости работ по возведению свайного 
фундамента 
Н
ом
ер
 
ра
сц
ен
ок
 
Наименование 
работ и затрат 
_ в 
£ я я х В b 
X S. В ^ 
5 о А ю 
Стоимость, руб. 
Н
ом
ер
 
ра
сц
ен
ок
 
5 s 
Ы £ О Ед.изм. Всего 
1 2 3 4 5 6 
ФЕР 01-
01-003-02 
Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 1 (1-1,2) мЗ, 
группа грунтов 2 
1000м3 0,174 14 618,24 2 543,57 
ФЕР 01-
03-031-02 
Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.е.), 
группа грунтов 2 м, 
1000м3 0,169 4 067,03 687,32 
ФЕР 05-
01-005-01 
Погружение 
вибропогружателем 
железобетонных свай 
сплошных длиной до Юм 
м3 0,9 379,36 341,42 
ФССЦ 
05.1.05.10-
0018 
Сваи цельные сплошного 
квадратного сечения В20 
(М250), с расходом арматуры 
от 50,1 до 60 кг на мЗ бетона 
(в плотном теле) (ГОСТ 
19804-91) 
м3 2,7 1 375.04 3 712,61 
ФЕР 05-
01-175-01 
Срубка «голов» 
железобетонных свай 
площадью поперечного 
сечения доО, 15 м2 
шт 3 751,22 2 253,66 
ФЕР 06-
01-005-04 
Устройство ростверка 
объемом до 5 м3 м
3 1,8 10 261,27 18 470,28 
ФССЦ 
04.1.02.05-
000 
Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350) м
3 1,8 725,69 1 306,24 
Итого: 28 008,86 
По результатам расчета стоимости и трудоемкости можно сделать 
вывод, что столбчатый фундамент более экономичный. 
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4 Технология строительного производства 
4.1 Область применения технологической карты 
Технологическая карта разработана на устройство монолитного 
железобетонного перекрытия на отметке + 3,650 м и устройство монолитных 
железобетонных колонн в здании центра культурного развития города 
Шарыпово. 
Технологическая карта предназначена для нового строительства. 
В состав работ технологической карты входят: 
- монтаж опалубки; 
- установка арматуры; 
- укладка тяжелого бетона; 
- демонтаж опалубки. 
Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, 
правила и методы контроля ее качества должны соответствовать 
ГОСТ-7473-2010. 
Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси 
должна устанавливаться лабораторией. 
В весеннее и осеннее время на строительной площадке должны 
использоваться утепляющие покрытия (теплоизоляционные маты) для защиты 
бетонных поверхностей от действия температуры ниже - 5°С. 
4.2 Организация и технология выполнения работ 
4.2.1 Работы подготовительного периода 
До начала выполнения работ по возведению монолитных конструкций 
необходимо: 
- доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и 
арматурные стержни; 
- доставить на площадку и подготовить к работе необходимые 
приспособления, инвентарь и инструмент. 
4.2.2 Арматурные работы 
Арматурные стержни доставляются на объект в количестве, 
обеспечивающем работу звена арматурщиков в течение смены. 
При вязке арматуры сначала вяжут нижнюю сетку на бетонных 
подставках, либо инвентарных фиксаторах. Подставки должны обеспечить 
проектную толщину защитного слоя бетона. Верхнюю сетку фиксируют на 
каркасах-подставках. Арматуру стыкуют внахлестку на сварке в соответствии с 
проектом. 
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4.2.3 Опалубочные работы 
В качестве опалубки рекомендуется применение щитов индивидуального 
заводского изготовления. 
При приемке установленной опалубки проверяются: 
- плотность основания, гарантирующая отсутствие осадок; 
- правильность установки опалубки, а также несущих и 
поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов крепления; 
- геометрические размеры собранной опалубки; 
- смещение осей опалубки от проектного положения; 
- правильность установки пробок и закладных деталей. 
Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью 
формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и 
транспортирования. 
Внутренняя поверхность инвентарной опалубки должна быть покрыта 
специальной смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочность качества 
конструкций. 
Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. 
Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из 
фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной 
более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м2. 
При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с 
инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические 
размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не 
соприкасающихся с бетонами. 
4.2.4 Бетонные работы 
Бетон на строительную площадку доставляется автобетоносмесителями. 
Бетонирование ведут автобетононасосом по желобам непрерывно. 
Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены: 
- правильность установки опалубки; 
- правильность установки арматурных конструкций и закладных деталей. 
Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят 
горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемыми в одном 
направлении. Перекрытие предыдущего слоя последующим выполняют до 
начала схватывания цемента, а время перекрытия устанавливается лабораторией 
в зависимости от температуры наружного воздуха, свойств применяемого 
цемента. 
Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими 
записями в журнале производства работ. 
При подаче бетонной смеси исключить расслоение и утечку цементного 
молока. 
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Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 
слоями. Укладка бетона в слое ведется полосами без разрывов. 
Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким 
валом. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 
радиуса их действия. Оптимальная продолжительность вибрирования на одном 
месте 20-30 с. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна 
обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный незатвердевший 
слой бетона. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 
Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов 
являются: 
- прекращение оседания бетонной смеси; 
- покрытие крупного заполнителя раствором; 
- появление цементного молока на поверхности и в местах 
соприкосновения с опалубкой; 
- прекращение выделения воздушных пузырьков. 
Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 
путем проверки ее подвижности: 
- у места приготовления - не реже двух раз в смену, в условиях 
установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 
- у места укладки - не реже двух раз в смену. 
После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1 часа 
необходимо очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий 
инструмент. 
Разборку опалубки производят в следующем порядке: 
- удаляют наружные крепления, подкосы и распорки; 
- щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания, 
ломиками или коленчатыми рычагами. 
Уход за бетоном заключается в принятии мер, обеспечивающих 
необходимую влажность и температуру его твердения, а также предохранение 
его от ударов и сотрясений. 
Передвижение людей по забетонированным конструкциям можно 
начинать только при достижении бетоном прочности не менее 2,5 МПа. 
В весеннее и осеннее время на строительной площадке должны 
использоваться утепляющие покрытия (теплоизоляционные маты) для защиты 
бетонных поверхностей от действия температуры ниже -5°С. 
Приемку законченных монолитных конструкций следует оформлять актом 
освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 
конструкций. 
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4.3 Подбор самоходного стрелового крана 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементов является 
ферма - 0,505 т. 
Грузоподъемность крана Q определяется по формуле 
где Q3 - масса самого тяжелого элемента (фермы), т; 
QC - масса стропа (4-х ветвевой строп 4СК 1-3,2/5000 ГОСТ 25573-72), т. 
Принимаем: Q3 = 0.5 т; QC = 0,020 т. 
Подставляем значения в формулу 
QRP = 0,5 + 0,020 = 0,52 т. 
Требуемая высота подъема крюка НКр, м, определяется от отметки 
установки грузоподъемной машины по вертикали и складывается из следующих 
показателей: 
где h0 - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 
башенного крана, м; 
h3 - высота элемента при монтаже перед установкой в проектное 
положение, м; 
hc - высота страповки в рабочем положении от верха монтируемого 
элемента до низа крюка, м; 
h3 - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м. 
Принимаем: h0 = 11,66 м; h3 = 0,5 м; h3 = 2,78 м; hc = 3,6 м. 
Hll = 11,66 + 0,5 + 2,78 + 3,6 = 18,54 м. 
Принимаем кран РДК-25. 
Характеристика крана РДК-25: 
- Грузоподъемность максимальная - 25 т; 
- Грузоподъемность на необходимом вылете - 3,0 т; 
- Максимальная высота подъема - 45 м; 
- База - 6,3 м; 
- Средняя скорость подъема и опускания груза - 7,3 м/мин; 
- Скорость плавной посади груза - 0,2 м/мин; 
- Скорость передвижения крана - 60 км/ч; 
- Установленная мощность -221 кВт. 
Qrv = Qs+ Q, (4.1) 
= h0 + h3 + h3 + ht (4.2) 
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4.4 Требования к качеству работ 
В соответствии со статьей 53 п.4 Градостроительного кодекса РФ, в процессе 
строительства объекта должен проводиться контроль над выполнением работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства. 
Строительный контроль проводиться в процессе строительства, 
реконструкции, капитального строительства в целях проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка. 
Строительный контроль проводиться лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 
капительного ремонта на основании договора строительный контроль проводиться 
застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе 
может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 
Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 
Методы и средства выполнения контроля качества и испытаний 
строительных материалов и конструкций представлены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1- Методы и средства выполнения контроля качества и испытания 
материалов и конструкций 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемые 
значения 
параметра, 
требования 
качества 
Способ (метод) 
контроля, 
средства 
контроля 
1 2 3 4 
Бетонные смеси 
Класс бетона по 
прочности на сжатие 
Испытание образцов 
на сжатие 
ГОСТ 10180-2013 
Кубы 15x15x15 см, 
Пресс на 1000 кН 
Кубы 
15x15x15см, 
Пресс на 
Активность цемента Испытание 
пропаренных балочек 
ГОСТ 310.4-81* 
Камера 
термообработки, 
пресс 
Камера 
термообра-
ботки, пресс 
Прочность крупного 
заполнителя раствором 
Статическое 
дробление 
Форма-пуассон, 
пресс на 500 кН 
Форма-
пуассон, 
Монолитные ж/б конструкции 
Расположение 
арматурных стержней 
Измерительный, 
ГОСТ 22904-93, 
ГОСТ 14098-91 
Стальная рулетка, 
метр 
Стальная 
рулетка, 
метр 
Качество сварки, вязки 
стержней 
Визуальный, 
измерительный, 
ГОСТ 25346-93 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 
Точность изготовления и 
установки опалубки 
Измерительный, 
ГОСТ 25346-89, 
ГОСТ 25347-82 
Стальная рулетка 10 
м, метр 
Стальная 
рулетка 10 м, 
метп 
Прочность при 
распалубке 
Испытание образцов 
ГОСТ 10180-2013 
Формы кубов 
10x10x10, пресс 
Формы 
кубов 
Проектная мощность Натурные испытания. 
ГОСТ 22690-88 
Склерометр, 
молоток Кашкарова 
Склерометр, 
молоток 
Вертикальность и 
горизонтальность 
поверхности 
Провешивание 
нивелирование 
ГОСТ 26433.0-85 
Рейка-отвес, 
нивелир 
Рейка-отвес, 
нивелир 
Раскрытие трещин Визуальный, 
измерительный 
Измерительная лупа 
со шкалой 0,1 мм 
Измерительн 
ая лупа со 
4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
Изделия и материалы определены согласно [34], [35] и представлены на 
листе 6 графической части. 
Машины и технологическое оборудование, технологическая оснастка, 
инструменты и приспособления представлены в таблице на листе 6 графической 
части. 
4.6 Техника безопасности и охрана труда 
4.6.1 Пожарная безопасность 
На строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением 
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» [40], а также следующим: 
- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарную 
безопасность на строительном объекте; 
- должен быть обеспечен свободный подъезд ко всем строящимся и 
эксплуатируемым зданиям, к местам открытого хранения строительных 
материалов, конструкций и оборудования; 
- не загромождать подъезды (выезды) к стройплощадке; 
- запрещается разжигать костры на территории стройплощадки; 
- необходимо иметь на стройплощадке работоспособный комплект 
первичных средств пожаротушения. На территории строительства должны быть 
размещены щиты со следующим минимальным набором пожарного 
оборудования (инвентаря): топоров - 2; ломов и лопат - 2; багров железных - 2; 
ведер, окрашенных в красный цвет - 2; огнетушителей - 2; 
- стройка должна иметь средства связи для вызова пожарных машин. 
Доступ к средствам связи на территории строительства должен быть обеспечен 
в любое время суток. 
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4.6.2 Охрана труда 
Санитарно-бытовое обеспечение работающих должно предусматривать 
следующее: 
- наличие в бытовом помещении места для обогрева рабочих, места для 
хранения рабочей и домашней одежды (шкафчики закрытые), места для приема 
пищи (стол), умывальника; 
- все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены 
питьевой водой из расчета 3 л на одного человека в день. Храниться питьевая 
вода должна в бытовом помещении; 
- в бытовом помещении должна находиться медицинская аптечка с 
набором медицинских средств по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 
- допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 
территорию стройплощадки, в санитарно-бытовые помещения и на рабочие 
места запрещается; 
- все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 
защитные каски по [41]. Рабочие и ИТР без защитных касок и других 
индивидуальных средств защиты к выполнению работ не допускаются. 
4.7 Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели работ по устройству монолитных 
железобетонных перекрытий и колонн представлены в таблице на листе 6 
графической части. 
По рабочим чертежам был определен объем работ, который составил 
369,25 м3. 
Нормативные затраты труда рабочих определены в калькуляции трудовых 
затрат, они равны 137,75 чел-см. 
По графику производства работ определена продолжительность работ -
54 дн. 
Количество рабочих в смену составило 6 человек. 
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5 Организация строительного производства 
5.1 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 
Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов. 
Продолжительность строительства здания принимается согласно СНиП 
1.04.03-85*, [48], часть 2, раздел 4 "Просвещение и культура" п.35. "Городской 
дом культуры" и составляет 24 мес. при строительном объеме здания 33 ООО мЗ. 
Продолжительность строительства центра культурного развития 
(строительный объем здания - 12 825,0 м3) определяется методом линейной 
экстраполяции в несколько этапов. 
1 этап. 
Уменьшение объема составит: 
33000-17000 „ лп> Л П, 100 = 48 ,4% , 33000 ' 
Увеличение продолжительности строительства: 
48,4 0,3=14,5 %, 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
„ 100-14,5 -Т=24 20,5 мес. 
100 
2 этап. 
Уменьшение объема составит: 
17000-12825 . = з 
12825 
Увеличение продолжительности строительства: 
32,5-0,3=9,7% 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
„ - 100-9,7 с Т=20,5 18,5 мес. 
100 
Продолжительность строительства по объекту: "Строительство центра 
культурного развития по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, проспект 
Энергетиков, участок 5" составляет 18,5 мес., в том числе подготовительный 
период 1,5 мес. 
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6 Объектный строительный генеральный план 
6.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов 
6.2.1 Размещение грузоподъемных механизмов 
Для монтажа конструкций малоэтажных общественных зданий отдают 
предпочтение самоходным стреловым кранам. Они обладают высокой 
маневренностью, не требуют дополнительных затрат на устройство и демонтаж 
подкрановых путей. На выбор такого крана влияют габаритные размеры 
монтируемой конструкции. 
В результате расчета, приведенного в п.4.3 пояснительной записки, был 
выбран гусеничный кран РДК-25. 
6.2.2 Привязка крана 
Поперечная привязка самоходного крана определяется по формуле 
B = R n o B + l6e3, ( 6 . 1 ) 
где RnoB - радиус поворота, м; 
1без - минимальное допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания. 
В =4,79 + 1,08 = 6 м. 
6.2.3 Зоны работы крана 
При размещении крана следует выявить зоны, в пределах которых 
постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
перемещают грузы. Эта зона ограждается защитными ограждениями. 
В целях создания благоприятных условий действующие нормативы 
предусматривают различные зоны: монтажную, рабочую, опасную зоны работы 
крана. 
Монтажная зона 
Пространство, в пределах которого возможно падение груза при установке 
и закреплении элементов. Принимается по [49] 10 м. 
Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
Пространство в пределах линии, описываемой крюком крана. 
Принимается 20 м. 
Опасная зона 
Граница опасной зоны определяется по формуле 
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(6.2) 
где Rmax - максимальная высота подъема груза, м; 
1без - тоже, что и в формуле (6.1); 
1ЭЛ - длина элемента, м; 
Вэл- ширина элемента, м. 
Ron = 25,5 + 0,5 0,08 + 15,4+5,6= 46,54 м. 
6.3 Проектирование дорог 
Основным типом автомобильных дорог на стройплощадке являются 
временные дороги. 
Временные дороги должны обеспечивать свободный проезд других 
строительных механизмов и пожарных машин ко всем строящимся и 
эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого 
хранения строительных материалов, конструкций и оборудования. 
Ширина временных автотранспортных дорог принимается: 
- при двухполосном движении - 6 м (в обоснованных случаях - до 7 м); 
- при однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под 
разгрузочные площадки для автотранспорта. 
Радиусы закругления - 12 м. 
В местах пересечения временных дорог с опасной зоной работы крана, 
установлены дорожные знаки и знаки безопасности. 
6.4 Проектирование складов 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения 
(открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; 
выбирают типы складов; размещают и привязывают к строительной площадке 
склады; размещают детали на открытом складе. 
Необходимый запас материалов на складе: 
где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (по ПНР); 
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану в днях; 
Тн - норма запаса материала, в днях; 
Ki - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от 
Т) 1 ОРЩ . т . \ r . I г *скл - 1 н (6.3) 
и до 1,5); 
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Кг - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода (обычно 1,3). 
Площадь склада для основных материалов и изделий Sip: 
STP=PCK;I - q , ( 6 . 4 ) 
где q - норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и 
проходов; 
Рскл ~ необходимый запас материалов на складе. 
Таблица 6 . 1 - Расчет площадей складов 
Наименов 
ание 
товаров н 
изделий 
Продол 
житель 
ность 
потреб 
Потребность Коэ 
ффн 
циен 
ты 
Запас 
матер 
налов 
, ДН 
Расч 
етны 
й 
запа 
Площадь 
склада 
Факт 
ическ 
ая 
склад 
ления Обща 
я на 
расче 
тный 
перио 
д 
Суточ 
ная 
Пост 
упле 
ние 
мате 
риал 
ов 
Потре 
блени 
е 
матер 
налов 
с 
мате 
риал 
ов 
норм 
а 
расчет 
ный 
екая 
площ 
адъ,м2 
Т Робщ Робщ/ 
Т 
kl к2 Тн Рскл Г Sp 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
Пенобетон 
ныс блоки 
400 мм 
14 120,3 10,02 1,3 1,3 14 23.66 237,2 94.87 
Кирпич 
ксрамичсс 
кий 
250x120x6 
5 
14 12,696 1,813 1,3 1,3 14 23.66 42.91 57,21 
372.9 
Щиты 
опалубки 
14 519,9 74.27 1,3 1,3 14 23,66 1757 43,93 
Фермы 
металличе 
скис 
14 17.27 2,46 1,3 1,3 14 23.66 58,37 23.34 
Цемент 14 1,87 0,09 1,3 1,3 14 23,66 2.21 0.88 
10.21 арматура 14 24.207 1,27 1-3 1,3 14 23.66 30.14 12.05 
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6.5 Временные здания на строительной площадке 
Удельный вес различных категорий работающих представлен в 
таблице 6.2. 
Таблица 6.2 - Потребность строительства в кадрах 
Категория 
работающих 
Всего В т.ч. в наиболее многочисленную смену 
% Количество % Количество 
Рабочие 83,9 12 50 6 
ИТР 11 2 80 
3 Служащие 3,6 1 80 
МОП и охрана 1,5 1 80 
Экспликация временных инвентарных зданий представлена в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 - Экспликация временных зданий 
Назначение инвентарного 
здания 
Требуемая 
площадь, м2 
Полезная площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
Гардеробная 12,6 
Душевая 9,72 
Умывальная 3,6 18 о Сушилка 3,6 Z 
Помещение для обогрева 1,8 
рабочих 
Здания административного 
назначения 16 18,0 1 
Туалет 1,99 1,0 2 
6.6 Электроснабжение строительной площадки 
Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производят по формуле 
р = + + Z * 4 - 4 <6-5> 
где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
а - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности (1,05); 
Ki, К2, К3, К4- коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадением времени их работы; 
Pc-мощность силовых потребителей, кВт (принимается по паспортным и 
техническим данным); 
Р т - мощность, требуемая для технологических нужд, кВт 
Р о е в - мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
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Рн .- сумма мощностей наружных осветительных приборов, кВт. 
Принимаема = 1,05; К± = 0,5; К3 = 0,8; К4 = 0,9; A'q = 0,6; coscp = 0,7. 
Подставляем в формулу (6.5), получаем: 
Р = 1,05 • + о,8 • 10 + 0,9 • 17 + 0,6 • 32 = 95,4 кВа. 
v 0,7 
Принимаем 96 кВа. 
Определение мощности электропотребителей представлено в таблице 6.4. 
Таблица 6.4 - Определение мощности электропотребителей 
№ п/п Наименование Тип, марка Кол-во 
Установленная 
мощность, кВт 
ед. всех 
1 Глубинный вибратор ИВ-66 2 1,0 2,0 
2 Сварочный трансформатор ТДМ-500 1 32,0 32,0 
3 Освещение стройплощадки ПЗС-35 17 1,0 17,0 
4 Растворосмеситель РМ-300 1 6,5 6,5 
5 Кран гусеничный РДК-25 1 35,0 35,0 
6 Электротрамбовки 2 2,0 4,0 
ИТОГО 96,5 
Основной источник питания - фидер 40-25 ПС 110/10/10 кВ №40 
«Городская». 
Резервный источник питания- фидер 20-10 ПС 110/10/10 кВ №20 
«Западная». 
6.7 Временное водоснабжение 
Потребность в воде QTр определяется суммой расхода воды на 
производственные Quv и хозяйственно-бытовые <2хоз нужды определяется по 
формуле: 
Qtp = Qnp + Qx03, (6.6) 
Расход воды на производственные нужды, л/с: 
Qnp = Кн • (6.7) •^пр н 3600-t ' v 7 
где qu =500л - расход воды на производственного потребителя; 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч — 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8,12 ч - число часов в смене; 
Кц — 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
74 
„ 500-4-1,5 , Qnn = 1,2 0,12 л/с 
^•"P 3600-8,12 ' 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с: 
QX03 = S d V b + s d k (7.8) 
^ Х 0 3 3600-t 60-t ' v ' 
где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2- коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qa = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t\ = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8,12 ч - число часов в смене. 
15-18-2,0 30-14 , 
0.хоч — — 0,173 Л/С. 
^ Х 0 3 3600-8,12 60-45 ' 
Qrp= 0,12 + 0,173= 0,29л/с. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства (^иож = 5 л/с. 
Временное водоснабжение осуществляется за счет привозной воды 
технической и питьевой, питьевая вод бутилированная. 
6.8 Снабжение сжатым воздухом 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 
Q = l A l l q - K 0 , (7.9) 
где ^ ^ - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Ко - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента 
-0,9. 
Yfl = компрессор - 1 шт. расход воздуха на 1 шт. 5,0 м3/мин 
Q=l,4-10,0 0,9=12,6 м3/мин. 
Принимаем расход 13,0 м3/мин. Обеспечение сжатым воздухом 
обеспечивается от передвижной компрессорной установки производителя работ. 
Потребность в обеспечении сжатым воздухом осуществляется от 
передвижной компрессорной установка типа ЗИФ-55А. 
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6.9 Охрана труда и пожарная безопасность 
Работы необходимо вести в соответствии с требованиями [49]. 
1 Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация 
должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, 
государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и 
других действующих нормативных документов. 
2 Производственные территории и участки работ в населенных пунктах 
или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны 
быть ограждены. 
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 
1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 
- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 
иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком; 
- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 
ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 
3 Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 
сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 
между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 -
75°. 
4 При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 
должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять 
эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 
5 У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 
схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр. 
6 Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 
должны соответствовать строительным нормам и правилам и быть оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 
движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
7 Эксплуатация инвентарных с анитарно-бытовых зданий и сооружений 
должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 
8 Строительство и эксплуатация производственных зданий 
осуществляются согласно строительным нормам и правилам. 
9 При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. 
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В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 
переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 
перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 
м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 
10 На производственных территориях, участках работ и работах местах 
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 
соответствовать санитарным требованиям. 
11 Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 
должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 
осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается. 
12 Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 
навесы для укрытия от атмосферных осадков. 
13 При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 
помещениями для обогрева. 
14 Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 
щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны 
быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не 
выше 42 В. 
15 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада 
по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
ограждениями, а при расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов. 
16 Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 
нижнего проема менее 0,7 м. 
17 Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 
следующим требованиям: 
- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 
должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8м; 
- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников 
на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть 
оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса 
(канатами с ловителями и др.). 
18 При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок 
на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не 
должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные 
проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных 
конструкций. 
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19 При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо 
выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали 
нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими 
защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными 
на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. 
20 Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 
20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса 
работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с 
поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть 
закреплены. 
21 Производственные территории должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированных Минюстом России 27 
декабря 1993 г. №445. 
22 В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. 
23 Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 
в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
24 Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
25 На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
26 Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации 
6.11 Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов 
Объектный строительный генеральный план разработан с учетом 
требований [47]. Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других 
средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению 
бытовыми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения 
для приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются 
строительной организацией, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 
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организации строительного производства и строительных работ» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации [37]. 
Обеспечить строительную площадку рабочим, аварийным, эвакуационным 
и охранным электрическим освещением. 
Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 
требованиями [44]. Сбор строительного мусора на строительной площадке 
предусмотреть в закрывающиеся металлические контейнеры емк. 2 мЗ. По мере 
накопления мусор вывозят на полигон ТБО. 
Складирование строительного мусора на строительной площадке не 
предусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на 
строительной площадке. 
До начала строительства произвести заключение договора на вывоз 
строительного мусора и бытовых отходов с местным муниципальным 
образованием по вывозу строительного мусора специализированным 
транспортом на соответствующие полигоны для утилизации. 
Складирование материалов и изделий должно осуществляться на 
специальной отведённой площадке, движение машин и механизмов в местах, 
предусмотренных проектом. 
При производстве строительно-монтажных работ не допустимы: 
- работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным выбросом 
выхлопных газов (ГОСТ 12.1005-88); 
- образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и 
запыленности отработанным воздухом пневмосистемы; 
- подача без необходимости звуковых сигналов; 
- работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися 
поверхностями сборочных единиц; 
- выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов (ГОСТ 
17.4.304-85); 
- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву 
при заправке и смазывании машин; 
- сжигание отходов на территории стройплощадки; 
- применение открытого огня при тех. обслужи ван и и и пуске строительных 
машин; 
- наезд на деревья и складирование конструкций на насаждения. 
Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 1-
1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. 
Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории строительной 
площадки не предусматривается. Необходимо организовать стирку 
используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц в 
централизованных прачечных. 
Заправку строительных машин и механизмов ГСМ следует производить на 
стационарных АЗС. На стройплощадке производить только мелкий ремонт 
инвентаря. На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах 
стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин 
и механизмов с работающими двигателями. 
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Не допускается выпуск поверхностных вод со строительных площадок без 
организованного ее отвода. 
Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению 
фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в 
период строительства предусмотреть следующие мероприятия: 
- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие 
гидрологическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 
- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 
строительной техники перед началом работ на строительной площадке. 
Проверка герметичности топливного бака. Исключение подтеков топлива; 
- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и 
осторожная разгрузка при приеме и складировании; 
складирование отходов производства на площадках с 
водонепроницаемым покрытием. 
Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, 
бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны 
иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 
Работающие на открытой территории в холодный период года 
обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с 
учетом климатического пояса, при этом комплект СИЗ должен иметь 
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием 
величины его теплоизоляции. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового 
воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии 
с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и 
окружающих. 
Для уменьшения количества пыли временные дороги в сухой период 
периодически поливать водой. 
Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен: 
1. Обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением 
условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряжённости труда, в 
соответствии [37]. 
2. Обеспечить соблюдение требование санитарных правил в процессе 
организации и производства строительных работ. 
3. Разработать и внедрить профилактические мероприятия по 
предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса на здоровье работников с обеспечением инструментальных 
исследований и лабораторного контроля. 
Показатели микроклимата согласно [37] должны обеспечивать 
сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание 
оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
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Для уменьшения неблагоприятных последствий воздействия 
строительного производства на окружающую среду при строительстве 
настоящим рабочим проектом предусмотрено: 
- организация водоотведения на территории строительной площадки; 
- минимальное производство строительно-монтажных работ 
непосредственно на строительной площадке; 
- уборка строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой 
зоны; 
- осуществление благоустройства и озеленения территории по окончании 
строительства; 
- организация в период строительства мест сбора строительного, 
производственного и бытового мусора и своевременная его вывозка в места 
утилизации; 
- соблюдение санитарных норм при организации и расположении мест 
ремонта и стоянки строительных машин и механизмов; 
- регулярная проверка исправности строительных машин и механизмов 
перед началом работы и эксплуатация их в строгом соответствии с техническими 
инструкциями. 
Согласно [42] безопасность работ для окружающей среды обеспечивает 
исполнитель работ (подрядчик). 
6.11 Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели объектного строительного генерального 
плана представлены в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 - Технико-экономические показатели 
Наименование Ед. измер. Количество 
Протяженность временных дорог км 0,171 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,236 
Общая площадь строительной площадки О м" 13 085,19 
Площадь возводимых постоянных зданий и соружений О м" 921,6 
Площадь временных зданий и сооружений, включая 
складское хозяйство м
2 1 243,28 
Процент использования строительной площадки % 30 
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7 Экономика строительства 
7.1 Составление сметной документации и ее анализ 
Сметная документация на строительство центра культурного развития г. 
Шарыпово, разработана в соответствии с «Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской федерации» МДС 81-
35.2004 [56]. 
Для определения сметной стоимости были использованы сметно-
нормативная база ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) в редакции 
2017 года. 
Для перевода базисных цен в текущий уровень цен на 4 кв. 2017 г. Был 
использован индекс изменения сметной стоимости СМР в соответствии с 
письмом Минстроя России от 5 декабря 2017 г. № 45082-ХМ/09: для объектов 
культуры, равный 7,89 [52]. 
При разработке смет накладные расходы определены по укрупненным 
нормативам, в % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, 
согласно Приложению 3 «Методических указаний по определению величины 
накладных расходов в строительстве» МДС 81-33.2004 [53]. 
Сметная прибыль определена по укрупненным нормативам, в % от фонда 
оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, согласно п 2.1 
«Методических указаний по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 [54]. 
В смете также дополнительно учтены: 
- затраты на строительство и разборку временных зданий и сооружений -
1,8% (п.4.3 ГСН 81-05-01-2001) [60] ; 
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время - 3% (табл.4 п. 11.4 ГСН 81-05-02-2007) [61]; 
- резерв средств на непредвиденные расходы и затраты в соответствии с 
п. 4.96 МДС 81-35-2004 в размере 2% для непроизводственных зданий. 
Сумма средств по уплате налога на добавленную стоимость в размере 
18% в соответствии с НЕС РФ [50]. 
Локальный сметный расчет приведен в приложении Е. 
Анализ структуры локального сметного расчета на устройство 
монолитной плиты и монолитных колонн по составным элементам представлен 
в табличной форме в таблице 7.1. 
Таблица 7 . 1 - Структура локального сметного расчета на устройство монолитной 
плиты и монолитных колонн по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 4 411 720,44 74,50 
в том числе: 
материалы 4 151 327,49 70,10 
эксплуатация машин 117 417,7 1,98 
82 
Окончание таблицы 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
основная заработная плата 142 975,25 2,41 
Накладные расходы 177 575,18 3,00 
Сметная прибыль 103 057,04 1,74 
Лимитированные затраты 326 169,19 5,51 
НДС 903 333,93 15,25 
и т о г о 5 921 855,74 100,00 
Далее на рисунке 7.1 наглядно показана распределение средств в структуре 
сметной стоимости. 
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Рисунок 7 . 1 - Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитной плиты и монолитных колонн по составным элементам 
Из таблицы 7.1 и рисунка 7.1 можно сделать вывод, что основной удельный 
вес затрат приходится на материалы (70,10 %). 
7.2 Определение прогнозной стоимости строительства 
Для определения прогнозной стоимости строительства центра культурного 
развития используем НЦС 81-02-06-2017 «Укрупненные нормативы цены 
строительства. Сборник № 6. Объекты культуры» [57]. 
Показатель НЦС представляет собой сумму денежных средств, 
необходимую для возведения спортивных зданий и сооружений, рассчитанный 
на установленную единицу измерения (1 место, единовременная (нормативная) 
пропускная способность). 
Приведенные показатели учитывают стоимость следующих видов работ 
и затрат: 
- общестроительные работы; 
- внутренние санитарно-технические работы; 
- внутренние электромонтажные работы; 
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- работы по устройству внутренних систем связи, сигнализации и систем 
безопасности; 
- работы по монтажу инженерного и технологического оборудования; 
- инженерное и технологическое оборудования, а также мебель и 
инвентарь; 
- пусконаладочные работы; 
- затраты на строительство временных зданий и сооружений; 
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время; 
- затраты, связанные с проведением строительного контроля; 
- затраты на проектные и изыскательские работы, экспертиза проектной 
документации; 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе осуществляется с применением коэффициентов, 
учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, 
инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по 
формуле 
Qp = [(£f=iнцс, -м-кс-ктр • ярег• кзон) + зр] • Ипр + НДС, (7.1) 
где HU,Ci - используемый показатель государственного сметного норматива 
- укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового районо (Московская область) в уровне цен 
текущего года; 
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
Ипр - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные 
вложения (инвестиции)», используемых для прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов ежегодно устанавливается приказами 
Минрегиона России; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально - климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району; 
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Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 
К з о н - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона; 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Значение прогнозного индекса - дефлятора определим по формуле 
/ и М о о + И п л . п - 1 0 0 ^ 
И ^ с т р . 1 (7 .2) ПР \ 100 100 г v 7 
\ / 
где Ин.стр - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 
цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
Ипл.п - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в 
процентах. 
Расчет прогнозной стоимости строительства показан в приложении Ж. 
7.3 Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели служат основанием для решения 
вопроса о целесообразности строительства объекта при запроектированных 
параметрах и утверждения проектной документации для строительства. Они 
служат обоснованием технических, технологических и конструктивных 
решений. 
Строительный объем здания определен как сумма строительного объема 
выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже отметки ±0,00 (подземная часть). 
Площадь застройки здания определена как площадь горизонтального 
сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 
части. 
При определении этажности надземной части здания в число этажей 
включены все надземные этажи. При различном числе этажей этажность 
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определена отдельно для каждой части здания. Размеры в осях 33,1 х 35,65 м. 
Высота этажей: 1-ый этаж - 3.9 м, 2-ой этаж - 3,6 м. 
Прогнозная стоимость строительства определена в п. 7.2 пояснительно 
записки ВКР. 
Удельные показатели прогнозной стоимости (на 1 м2 общей площади, 1 м1 
строительного объема) определены путем деления общей прогнозной стоимости 
строительства соответственно на общую площадь и строительный объем здания. 
Технико-экономические показатели объекта сведены в таблицу 7.2. 
Таблица 7.2 - Технико-экономические показатели центра культурного развития 
г. Шарыпово 
Наименование показателей Единицы измерения Значение 
1. Объемно-планировочные показатели: 
Площадь застройки о м* 1 150,0 
Общая площадь м2 1 409,5 
Площадь первого этажа м2 921,6 
Площадь второго этажа м2 487,9 
Полезная площадь м2 1 340,4 
Строительный объем м3 12 825,0 
Этажность 2 
Высота этажа: 
Первый этаж м 3.90 (от пола до низа 
плит) 
Второй этаж м 3,60 (до подвесного 
потолка) 
Степень огнестойкости ТТ 
Класс конструктивной пожарной опасности СО 
Класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1 
Количество мест место 300 
Планировочный коэффициент 9,09 
Объемный коэффициент 0,95 
2. Стоимостные показатели 
Прогнозная стоимость строительства объекта 
(УНЦС) 
тыс. руб. 97 926,59 
Прогнозная стоимость строительства 1 м2 здания руб. 85 153,56 
Прогнозная стоимость строительства 1 м3 здания руб. 7 635,60 
Прогнозная стоимость на одно место руб 326 421,97 
3. Прочие показатели проекта 
Продолжительность строительства мес. 18,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Центр культурного развития г. Шарыпово совмещает функции 
учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного 
центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного 
пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). 
В архитектурно-строительном разделе пояснительной записки приведено 
описание внешнего и внутреннего вида здания, его пространственной, 
панировочной и функциональной организации. Произведен теплотехнический 
расчет ограждающих конструкций. 
В конструктивной части мною была рассчитана плита покрытия, монолитная 
колонна, подобрана арматура. Был произведен статический расчет рамы здания. В 
ходе работы были определены постоянные и временные нагрузки на здание. 
В разделе «Проектирование фундаментов» мною были рассчитаны 
столбчатый и свайный фундаменты, и было выполнено их сравнение. Учитывая 
данные инженерно-геологические условия и по экономическим соображениям 
был выбран столбчатый фундамент. В качестве основания выступает суглинок 
мелкопластичный. 
В разделе ТСП разработана технологическая карта на устройство 
монолитного железобетонного перекрытия на отметке +3,650 и устройство 
монолитных железобетонных колонн. Подобран гусеничный кран РДК-25. 
Объем работ составил 369,25 м3. Нормативные затраты труда - 137,75 чел-см. 
Продолжительность работ - 54 дня. 
В разделе организация строительства представлен объектный 
строительный генеральный план на период возведения надземной части. На 
стройгенплане показаны существующие здания, строящееся здание, стоянки 
кранов, приобъектные склады, расстановка пожарных гидрантов, схема 
движения транспорта и бытовой городок. Рассчитаны опасные зоны крана: 
монтажная зона, рабочая зона и опасная зона работы крана. 
В экономической части проекта рассчитана локальная смета на устройство 
монолитной плиты и монолитных колонн. Определена прогнозная стоимость 
строительства, которая составила 97 926,59 тыс.руб. 
Стоимость устройства монолитной плиты и монолитных колонн на 4 
квартал 2017 года составила 5 млн. 921 тыс. руб. 
Создание в городе Шарыпово принципиально нового культурно-
досугового центра, ориентирующегося на лучшие образцы современной 
культуры, будет способствовать решению проблемы замедления 
социокультурного развития местного сообщества, оттока 
высококвалифицированных кадров, творчески активной и талантливой 
молодежи. 
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122 ИТП 13.2 Д 
123 ПОМЕЩЕНИЕВОДОМЕРНОГО УЗЛА 8.2 Д 
124 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ 11.2 В4 
125 ТАМБУР 3.6 
126 ВЕСТИБЮЛЬ 17.1 
127 КЛАДОВАЯДЕКОРАЦИЙ 20.6 В2 
128 КУИ 10.3 В4 
129 С / УПЕРСОНАЛА 2.9 
130 ЗАЛКАФЕТЕРИЯНА 20 МЕСТ 30.0 
131 ДОГОТОВОУНАЯ КАФЕТЕРИЯ 7.5 
132 МОЕУНАЯ КАФЕТЕРИЯ 4.0 
133 ТАМБУР 2.9 
ИТОГО 908.5 
НОМЕР 
ПОМЕ -
ЩЕНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ М 2 
КАТ. 
ПОМЕ -
ЩЕНИЙ 
201 КОРИДОР 111.6 
202 ЛЕСТНИУНАЯКЛЕТКА N1 20.3 
203 КОВОРКИНГ 32.7 
204 
ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И ТЕХ. 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖ. СВЕТИЛЬНИКОВ 9.6 В2 
205 Х0РЕ0ГРАФИУЕСКИЙЗАЛ 73.0 
206 СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ 16.4 
207 СТУДИЯВОКАЛА 16.4 
208 ИЗОСТУДИЯ 24.2 
209 ЛЕСТНИУНАЯКЛЕТКА N2 19.9 
210 КОМНАТА ОТДЫХА ПЕРСОНАЛА 6.8 
211 КОРИДОР 10.1 
212 ПРОЕКТОРНАЯ 20.7 В3 
213 КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ И ЗВУКОМ 14.1 В3 
214 ВЕНТКАМЕРА 24.1 Д 
215 ЖЕНСКИЙ САНУЗЕЛ 13.9 
216 МУЖСКОЙ САНУЗЕЛ 13.9 
217 САНУЗЕЛММГН 4.3 
218 ДУШЕВАЯМУЖСКАЯ 3.5 
219 ДУШЕВАЯ ЖЕНСКАЯ 3.5 
220 РАЗДЕВАЛКА МУЖСКАЯ 8.8 
221 РАЗДЕВАЛКА ЖЕНСКАЯ 8.8 
222 КУИ 4.0 В4 
223 СЕРВЕРНАЯ 13.5 В3 
224 ЛИФТОВОИХОЛЛ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ 
КОМНАТА ДЛЯММГН 
8.7 В3 
225 С / УПЕРСОНАЛА 3.5 
226 ДУШЕВАЯ ПЕРСОНАЛА 1.6 
ИТОГО 474.0 
(1) Керамогранит протидоскользкий t=10мм 
с затиркой швов на клеевом растворе - 10мм 
(2) Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного 
Горизонтальная гидроизоляция 
2 слоя рубероида 
Фасад 2/1-13/2 
ЛМ-3 ЛМ-3 
14,500 
(1) Навесной фасад - алюкобонд 
(2) Воздцшный зазор - 50 мм 
(3) Утеплитель ТехноВент - 120мм 
(4) Пенобетонные блоки - 400мм 
+8,124 
7,100 
£ 
+4,800 
+3,200 
+0,900 
\/ 
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1 Руководитель Гофман О.В. 
План 1-ого и 2-ого этажа, экспликация 
помещений 1-ого этажа, экспликация помещений 
2-ого этажа, фасад 2/1-13/2, фундаментный узел 
Кафедра СМиТС Н.контроль Гофман О.В. 
Зав.кафедрой АмельчугоВ С.П 
Ф о р м а т А1 
й 
й СП со 
й го 
Разрез 1-1 
(1) Металлочерепица 
(2) Обрешетка - брцс 50x50, шаг 350мм 
(3) Гидроизоляционная пленка ТехноНиколь 
(4) Контр.обрешетка - брцс 30x50 
(5) Z профиль ЛСТК - БС 150-1,00 
(6) Утеплитель ТехноЛайт - 200мм 
(7) Пароизоляционная пленка ТехноНиколь 
(8) Основание профлист С 10-1000-0,6 
(9) ГСП 50x50x4, по стропильной ферме 
(10) Прогон 
(1) Фасад из панелей ALUCOBOND 
(2) Воздушный зазор 50мм 
(3) Ветрозащитная мембрана сцпердиффцзионная 
(41 Утеплитель ТЕХНОВЕНТ 
^14,000 
(5) Пенобетонные блоки толь 
Carbon Eco, t=100 мм 
-3,450 
6500 —! . 2350 15400 8850 
33100 
V ч 
(1) Керамогранит противоскользкий t=10MM 
10 14 
с затиркой швов на клеевом растворе - 10мм 
(2) Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 с полимерными добавками- 40мм 
(3) Плита монолитная - 100 мм 
(4) Грунт основания с вдавливанием щебня 
с пропиткой горячим битцмом 
(1) Металлочерепица 
(2) Обрешетка - брцс 50x50, шаг 350мм 
(3) Гидроизоляционная пленка ТехноНиколь 
Разрез 2-2 
(4) Контр.обрешетка - брус 30x50 
(5) Zпрофиль ЛСТК - БС 150-1,00 
(6) Утеплитель ТехноЛайт - 200мм 
(7) Пароизоляционная пленка ТехноНиколь 
(8) Основание профлист С 10-1000-0,6 
(9) ГСП 50x50x4, по стропильной ферме 
(10) Прогон 
(1) Фасад из панелей ALUCOBOND 
(2) Воздушный зазор 50мм 
-14,510 
(3) Ветрозащитная мембрана сцпердиффцзионная 
(4) Утеплитель ТЕХНОВЕНТ 
(5) Пенобетонные блоки толщиной 400 мм 
1 2 / 2 
Водогточнпя 
воронка Ф200 
Водосточная 
воронка Ф200/ 
Водосточная> 
Чоронка Ф200 
воронка Ф200 
2100 
£ 
План кродли 
6750 
33100 
15400 6750 
Водосточный, 
желоб 
26,8% 
Люк Л-1 
5370 
N 
Водосточная 
воронка Ф200 
—=0= =0 CF= 
Ограждение кровли 
/ГОСТ 53254-2009 
ч Снегозаде 1жатель 
44 
Ограждение кровли 
ГОСТ53254-2009 \ 
Лестнииа ЛМ-3 ГРСТ53254-2009 
800 
Снегозадержатель 
26,8% 
Ограждение кровли 
/ГОСТ 53254-2009 
X 
Лестница ЛМ-
Парапет 
=0 CF= TJ^  
И 
Водосточная 
воронка Ф200 
. Водосточный 
желоб 
26,8% 
2100 
^ор 
26,8% 
•14.000 
Ограждение кровли 
ГОСТ53254-2009 N 
Снегозадержатель, 
ЗГОСТ53254-2009 
•14,500 
800 j. | 2400 
• 
Снегозадержател 12,500 
26,8% 
Ограждение кровли 
ГОСТ53254-2009 4 
\ 
1750 7100 15400 
33100 
1 2/1) 
7100 1750 
10 
Водосточная 
воронка Ф200 
Водосточный 
желоб 
Водосточная 
оронка Ф200 
Водосточный 
желоб 
|ч/ Водосточная 
воронка Ф200 
Водосточный 
желоб 
Водосточная 
^воронка Ф200 
13/2 14 
Ограждение кровли 
Сплошная обрешетка 
доска 50x200 
+9,270 
Уплотнительная лента 
Обрешетка 
брус 50x50, шаг 350мм 
Металлический прогон 
(1) Навесной фасад - алюкобонд 
(2) Воздушный зазор - 50 мм 
(3) Утеплитель ТехноВент 
(4) Пенобетонные блоки 
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Разрез 1-1, разрез 2-2, план кровли, 
карнизный узел Кафедра СМиТС Н.контроль Гофман О.В. 
Завкафедрой Амельчугод С.П 
Ф о р м а т А1 
d CD о и d 
СО X 
£ п СП СО 
d Ё d пэ 
:э .о и 
^ с ПЭ О С 
ПЭ О CZ 
СО X 
Опалубочный чертеж плиты монолитной плиты перекрытия ПМ-1 на отм. 3.650 
и 
ж 
д 
г 
в 
БМ-1-8 
низ на отм.1.220 
200 
5МП-1 / 
6500 
БМП-U 
5350 1350 
2350 
3700 
БМП-1 
J-
БМП-З 
БМП-5 Л 
1750 
200 
1750 
VT 
БМП-U 
БМП-5 
I г L 
i I 
БМП-З Г' 
I Р 
I I 
000 
БМП-З 
БМП-U 
I-
10920 
7100 
2250 
10 11 © ® 
5450 
200 
91 
200 
КП-1 
т—я- -
Г' 
I 
.4_. 
I i 
г -
I 
I 
1000 
р I 
I 
I 
1000 
КП-1 
р I 
I 
I 
1000 
PQ 1700 ^ 
3420 
-f 
§ 
г L 
I 
1000 
Г" 
I 
1000 
200 
200 200 200 200 
55aj55aj55a/550l 550 
БМП-З 
I—I 
4080 
4280 
33100 
5450 2250 
200 
15000 
КП-1 
и 
р I 
I 
i 
1000 
-ьх 
\ БМП-1 
гУ 
КП-1 
Г" 
i 
1000 
КП-1 
-Л" 
р I 
I 
I 
1000 
200 200 
200 200 200 200 
550 550у/550 1550 
,-чг, -.1 350 БМП-З I ' 
I—I 
4080 
4280 
33100 
-Л" 
I 
1000 
Г" 
I L. 
Г' 
I р 
I I 
000 
4 60 
200 
БМП-2 
3420 
2800 3950 2100 
9250 
Т БМП-З I ^ 2 БМП-
БМП-5 I 
460 
БМП-5 
1 1 J 
i I 
-Р 
КП-1 
-F 
Р I 
I I 
1000 
БМП-2 
7520 
3900 
КП-1 
200 
I—I I I 
1540 
БМП-5 
БМП-1 
БМП-U 
БМП-1 
3400 
низ 
3200 
Л 4 
1750 
200 
БМП-U 
БМ-1-8 
на отм.1.22 
1750 
13/2) 14 
Схема армиродания капители КП-1 Схема армиродания плиты ПМ-1 
Спецификация материалоб на перекрытие ПМ-1 на отм. 3.650 Спецификация расхода материалоб на колонны 
450 450 <N 
шаг 150 
1-образный стержень Ф12А400 
шаг 150 по контуру капители 
400 
• —. <N 
IT1 <N 
800 
+3.650 
0 <N 
Ф12А400 
шаг 100 
<N 
г> » п ш / ' » п 
—. <N 
Ф12А400 <N 
to 
Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 
ед., кг 
Приме-
чание 
ПМ -1 
Стержни 
1 ГОСТ 5781-82* ФНА400 L = 1400 18 1.24 22.38 
3 ГОСТ 5781-82* ФНА400 L = 1600 13 1.42 18.47 
2 ГОСТ 5781-82* ФНА400 L = 1600 47 1.42 66.78 
4 ГОСТ 5781-82* ФНА400 L = 1800 35 1.60 55.94 
5 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=2000 16 1.78 28.42 
6 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=2200 29 1.95 56.65 
7 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=2400 18 2.13 38.36 
8 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=2800 28 2.49 69.62 
9 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=3000 224 2.66 596.74 
10 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=3200 43 2.84 122.19 
11 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=3400 16 3.02 48.31 
12 ГОСТ 5781-82* Ф14- A400 L=3600 21 3.20 67.13 
13 ГОСТ 5781-82* Ф14А400 L=4200 81 3.73 302.10 
14 ГОСТ 5781-82* Ф14А400 L = 12065.8м 0.89 10714.41 
Бетон B25 144м3 
Поперечное армирование 10 
ГОСТ 5781-82* Ф14А400 L = 1900MM 72 1.7 122.4 
ГОСТ 5781-82* Ф14А240 L=950MM 288 0.6 172.8 
Капители КП-1 10 
ГОСТ 5781-82* Ф12А400 L = 1950MM 28 1.75 49.0 
ГОСТ 5781-82* Ф12А400 L = 1250MM 56 1.15 64.4 
Ведомость расхода стали ,кг 
Марка элемента 
Изделия арматурные 
Арматура класса 
Всего 
A2U0 АШ 
Г0СТ5781-82* Г0СТ5781-82* 
Ф12 Итого Ф12 Ф14- Ф25 Итого 
К-1 875.0 875.0 1764.0 1764.0 2639.0 
К-2 94.0 94.0 160.0 160.0 254.0 
К-3 560.0 560.0 1136.0 1136.0 1696.0 
K-U 830.0 830.0 1600.0 1600.0 2430.0 
К-5 396.0 396.0 784.0 784.0 1180.0 
К-6 168.0 168.0 288.0 288.0 456.0 
К-7 315.0 315.0 624.0 624.0 939.0 
К-8 225.0 225.0 432.0 432.0 657.0 
К-9 180.0 180.0 352.0 352.0 532.0 
К-10 196.0 196.0 384.0 384.0 580.0 
К-11 319.5 319.5 666.0 666.0 985.5 
ПМ-1 12207,4 12207,4 12207,4 
КП-1 113,4 113,4 113,4 
ИТОГО 4158.5 4158.5 113,4 12207,4 8190.0 20510.8 24669.3 
Схема армиробания колонн 
НЕ Т) 
э о, V ' —И/ 
/ 
50 300 
400 
50 
\ 
\ 
Позиция Обозначение Наименование Кол. 
Масса 
единицы 
кг 
Масса 
всего 
Колонна К-1 7 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = 15380 4 63 252 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 83 1.5 125 
Бетон В25, мЗ 2.7 
Колонна К-2 2 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L=4920 4 20 80 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 31 1.5 47 
Бетон В25, мЗ 1 
Колонна К-3 4 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = 17395 4 71 284 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 93 1.5 140 
Бетон В25, мЗ 3 
Колонна К-4 10 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L=9720 4 40 160 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 55 1.5 83 
Бетон В25, мЗ 1.8 
Колонна К-5 4 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = 11950 4 49 196 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 66 1.5 99 
Бетон В25, мЗ 2.1 
Колонна К-6 6 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L=U300 4 18 72 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 28 1.5 42 
Бетон В25, мЗ 0.9 
Колонна К-7 3 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = 12790 4 52 208 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 70 1.5 105 
Бетон В25, мЗ 2.3 
Колонна К-8 3 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L=8710 4 36 144 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 50 1.5 75 
Бетон В25, мЗ 1.6 
Колонна К-9 2 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = 10730 4 44 176 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 60 1.5 90 
Бетон В25, мЗ 1.8 
Колонна К-10 4 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = 11730 4 48 192 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 65 1.5 98 
Бетон В25, мЗ 1.9 
Колонна К-11 3 
Г0СТ5781-82* Ф25А-Ш, L = U450 4 55.5 222 
Г0СТ5781-82* Ф12А-1, L = 1600 71 1.5 106.5 
Бетон В25, мЗ 2.1 
Спецификациямоноитных балок перекрытия на отм. 3.650 
Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 
единицы 
кг 
Приме-
чание 
БМП-1 Монолитная балка БМП-1 6 35.7 214.2 
БМП-2 Монолитная балка БМП-2 2 55.8 111.6 
БМП-З Монолитная балка БМП-З 6 95.3 571.8 
БМП-U Монолитная балка БМП-Ь 5 174.4 872.0 
БМП-5 Монолитная балка БМП-5 3 174.4 523.2 
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4 Руководитель Гофман О.В. 
Опалубочный чертеж монолитной плиты, схемы 
армирования колонн, КП-1 и ПМ-1, спецификации, 
ведомость расхода стали 
Кафедра СМиТС Н.контроль Гофман О.В. 
Завкафедрой Амельчугов С.П 
Ф о р м а т А1 
2 
Объектный строительный генерльный план на оснодной период строительства 
Экспликация зданий и сооружений 
№ Наименодание 
Объем 
Размерыдплане,мм 
Тип, марка или 
краткое описание Еб . 
изм. Кол - Во 
1 Центр культурного раздития шт 1 35650x33100 Строящееся здание 
2 Место для разгрузки машины шт 4 3000x14200 
3 Бытодые помещения шт 4 3000x6000 Индентарное 
4 КПП шт 1 3000x1300 Индентарное 
5 Площадка мойки колес шт 1 6000x3500 
6 Открытый склад шт 3 10300x35640 Индентарное 
7 Надес шт 3 4000x4000 Индентарное 
8 Закрытый склад шт 3 4200x2600 Индентарное 
Услодные обозначения 
Линия границы зоны дейстдия крана 
Знак, предупреждения об ограничения зоны 
дейстдия крана 
Линия предупреждения об ограничении зоны 
дейстдия крана 
Линия ограничения зоны дейстдия крана 
Знак, предупреждающий о работе крана, 
с поясняющей надписью 
Линия границы опасной зоны при работе крана 
Линия границы опасной зоны при падении предмета 
со здания 
Прожектор на опоре 
Временное ограждение без козырька 
Временное ограждение с козырьком 
Выездной стенд с транспортной схемой 
Стенд со схемами строподки и таблицей масс грузод 
Место хранения грузозахдатных приспособлений 
Место приема растдора и бетона 
Стоянка стрелодых самоходных кранод 
Стрелодой гусеничный кран 
Въездна строительную площадку и дыезд 
Знак ограничения скорости ддижения 
Ворота и калитка 
Воздушная линия электропередачи 
Стенд с протидопожарным индентарем 
Пожарный гидрант 
Временная дорога 
Временная пешеходная дорога 
Сущестдующий недидимый додопродод 
хозяйстыенно-питьедого назначения 
Канализация сущестдующая дидимая 
бытодого назначения 
Трансформаторная подстанция 
Мусороприемный бункер 
Стоянка бетононасосной устанодки 
Временное ограждение принять дысотой h>2 м с козырьком 
Технико-экономические показатели придедены дп 4. пояснительной записки 
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Ф о р м а т А1 
График произдодстда работ Калькуляция затрат труда 
й 
й СП 
со 
й го 
_0 и 
о с 
Наименование работ 
Объем работ 
Затраты 
труда, 
чел.-см. 
Требуемые 
машины Продолжи-
тельность 
работы, дг 
Уисло 
смен 
Уисло 
рабочих 
В смену 
СостаВ бригады 
Рабочие дни 
Ед. изм Кол-Во 
.. Уисло 
Найме-
а маш. ноВание 
-см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2С 21 22 21 24 2t 2t 2/ 2t 25 ЗС 31 32 32 34 35 36 37 38 39 4С 41 42 43 44 45 46 47 48 45 5С 51 52 52 54 
Подача арматуры 
(закл.деталей) и опалубки 
для колонн 
100 т 0,44 1,57 
Кран 
РДК -
25 
0,39 0,26 2 3 
Машинист 5р - 1; 
Такелажники 2 р -1; 
Арматурщик 5 р -4;2 р - 4; 
Плотник 4 р - 2, 2 р -1, 3 р -2; 
Машинист бетононасосной 
установки 4р-1; 
Бетонщик 2р-2,4р-2. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Устанодка арматуры 
колонн 
т 12 54,0 13,5 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
Монтаж и демонтаж 
опалубки для колонн 
м 2 225,25 19,52 4,88 2 2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
Подача бетонной смеси 
бетононасосами 100 м
3 0,901 2,03 0,55 0,34 2 3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
Укладка бетонной смеси м 3 90,1 3,71 0,92 2 2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
Подача стоек, балок и 
щитов пакетами для 
устройстоВа опалубки 
перекрытия 
100 т 0,02 0,07 
Кран 
РДК-25 0,31 0,01 
2 3 3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
Устанодка и демонтаж 
опорных телескопических 
стоек для опалубки 
перекрытия 
100 м 
стоек 
491,37 25,93 3,24 2 3 3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
Подача арматуры 
(каркасоВ, сеток, зак. 
деталей) перекрытия 100 т 0,12 0,43 
Кран 
РДК-25 5,95 0,07 
2 3 
3 3 3 3 
1 1 1 1 
Установка 
арматуры плиты 
т 12,2 21,35 5,33 2 2 2 2 2 
2 2 2 
Подача бетонной 
смеси 
бетононасосами 
100м 3 1,44 3,24 
Бетоно-
насос 37,73 0,54 2 3 
3 
2 
Укладка бетонной смеси м 3 144 3,96 0,66 2 2 
2 
2 
ВыдержиВание бетона 100м 2 13,88 1,94 0,64 3 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса и 
его операций 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, 
марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количестве 
Разгрузка 
элементов 
Гусеничный кран 
РДК-25 
М=25т; 
Lmax=35,2M 1 
Устройство 
монолитных 
плит перекрытия и 
колонн 
Вибратор глубинный 
ИВ -66 д=28 мм 2 
Автобетононасос GIFA-K48XRZ 0=90-150м3/ч 1 
Бетоносмеситель 
СБ-69А 
V=6,1 м 3 1 
МАЗ-504 0=5,8 т 1 
Количество 
человек 
6 
5 
4-
3-
2 
1 
Дни 
Технологическая оснастка, инструмент, 
инвентарь и приспособления 
Наименование Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Наименование 
технологического 
процесса и его операций 
технологической 
оснастки, инструмента, 
инвентаря 
и приспособлений, тип, марка 
Кол-во 
Установка конструкций 
на высоте 
Строп УСК 1 Q= 0,25 т 2 
Строп УСК 2 Q= 0,35 т 2 
Строп 4-х ветвевой 
4ГК-3 2/4 7 Q= 0,5 т 1 
Установка конструкций 
на высоте 
Монтажная секционная 
приставная лестница с 
площадкой 
h=4 м 
Площадка 510x580 2 
Сопутствующие работы 
при устанодке 
конструкций 
Лопата растворная ЛР 3 
Лопата подборочная ЛП-2 3 
Гребешок для бетонных работ 2 
Молоток стальной 
строительный 
т=10,6 кг 5 
Рулетка измерительная 
металлическая Р30Н2К l=30 м 
1 
Уровень строительный УС1-300 l=230м 1 
1-1 
Материалы и изделия 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операции 
Наименование 
материалов и 
изделий 
единицы 
измерений 
Потребность 
на объем 
работ 
Устройство Бетонная смесь В25 м 3 234,1 
монолитных плит 
перекрытия и Арматура т 24,207 
колонн Щиты опалубки 
(бакелитвая фанера) м
 2 519,9 
Детали крепления 
опалубки т 3,1 
Стойки 
телескопические 
шт 95 
Масляная эмульсия кг 207 
Монтажные болты кг 50 
Устройство 
монолитных плит 
перекрытия 
Балки опалубки т 5,3 
Унивилки шт 95 
Треноги шт 95 
Устройство 
монолитных Подкосы шт 92 
колонн 
Обосно-
вание 
Наименование 
работ 
Объем работ 
Состав звена 
Норма 
времени 
чел .-
часов 
Трудо-
емкость 
час - чел 
ед. изм кол - во 
Е1-7 Подача 
арматуры 
(закл.деталей ) 
для колонн 
100 т 0, 12 
Машинист 5р -1 10,70 1,28 
Такелажники 2р -2 17,80 2,14 
Е 4-1-46 Установка 
арматуры 
колонн 
т 12 
Арматурщик 5р -1, 
2 р-1 36,00 432 ,00 
Е 1-7 Подача опалубки 
для колонн 100 т 0,32 
Машинист 5р -1 10,70 3,424 
Такелажники 2р -2 17,80 5,69 
Е 4-1-34 Монтаж 
опалубки для 
колонн 
м 2 225,25 
Плотник 4 р -1, 2 р -1 
0,51 114,88 
Е 4-1-48 Подача 
бетонной смеси 
бетононасосами 
100 м3 0, 901 
Машинист 
бетононасосной 
установки 4 р - 1; 
Строительный 
слесарь 4р - 1, 
Бетонщик 2р-1 
18,00 16,218 
Е 4-1-49 Укладка 
бетонной смеси м
 3 90,1 
Бетонщик 4р -1, 
2 р-1 0,33 29,73 
Е 4-1-54 Выдерживание 
бетона 100 м
2 9,01 Бетонщик 2р-1 0,14 1,26 
Е 4-1-34 Демонтаж 
опалубки колонн м 2 225,25 
Плотник 3р -1, 2 р -1 
0,21 41,3 
Е1-7 Подача стоек , 
балок и щитов 
пакетами для 
устройстова 
опалубки 
перекрытия 
100 т 0, 02 
Машинист 5р -1 
10,70 0,214 
Такелажники 2р -2 
17,80 0,356 
Е 4-1-33 Установка 
опорных 
телескопических 
стоек для 
опалубки 
перекрытия 
100 м 
стоек 
3,47 
Плотник 4 р -2, 
3 р -2 
7,80 27,066 
Е 4-1-34 Установка 
опалубки 
перекрытия 
м 2 487,9 
Плотник 4 р -1, 
3 р -2 0,22 107,34 
Е 1-7 Подача 
арматуры 
(каркасов , 
сеток , 
зак. деталей .) 
перекрытия 
100 т 0,12 
Машинист 5р -1 
10,70 1,28 
Такелажники 2р -2 
17,80 2,136 
Е 4-1-46 Установка 
арматуры 
плиты 
т 12,2 
Арматурщик 4р -1, 
2 Р-1 14,00 170,80 
Е 4-1-48 Подача 
бетонной смеси 
бетононасосами 100 м3 1,44 
Машинист 
бетононасосной 
установки 4 р - 1; 
Строительный 
слесарь 4р - 1, 
Бетонщик 2р-1 
18,00 25,92 
Е 4-1-49 Укладка 
бетонной смеси м
 3 144 
Бетонщик 4р -1, 
2 р-1 0,22 31,68 
Е 4-1-54 Выдерживание 
бетона 
100 м2 4,87 Бетонщик 2р-1 0,14 0,68 
Е 4-1-34 Демонтаж 
опорных балок 
перекрытия 
м 2 487 
Плотник 3р -1, 2 р -1 
0,15 73,05 
Итого 2622,228 
Технико-экономические показатели 
Наименование 
Ед. 
изм. 
Кол-до 
Объем работ м3 0,643 
Трудоемкость чел-см. 137,75 
Продолжительность работ дн. 54 
Количество смен см. 3 
Максимальное количество рабочих в смену чел. 6 
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График производства работ , калькуляция 
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спецификации 
Кафедра СМиТС Н.контроль Гофман О.В. 
Завкафедрой Амельчугов С.П 
Ф о р м а т А 1 
о 
й Е О ю 
лэ 
о 
ТО 
План фундаментоб ФМ-9 
Инженерно -геологи ческа я 
колонка 
Спецификация к плану фундаментов 
0.000 
3200 
«а 1-Л ч> 
«а LO 
© 
са 
«а 
LO vj-
Lfl VO 
650 450 500 500 450 650 
поз. 1 ,Ф 12 А400 
шаг 200 
поз. 4 
Ф25А400 
Д 
поз. 5, Ф12А240> 
шаг 200 
2-2 
-1,550 
-2,850 
-3,450 § 
-3,550 
'ш-'У//; / / / / 
Условные обозначения 
© И 
© 
© —О 57 57 1 О О О О О О О < 
- насыпные грунты: (галька, гравий, песок) 
- суглинки мягкопластичные 
- гравийные грунты 
3200 
Схема армирования фундамента Фм-9 
«а 
-1,550 
поз. 4 
Ф25АШ 
поз. 5, Ф 12А2А0 
шаг 200 \ 
1 
поз.2,Ф 12 АШ 
шаг 200 4 
поз. 1,Ф 12 АШ 
шаг 200 v 
поз. 6, Ф 16 АШ 
шаг 200 
-3,450 
1 
Бетонная подготовка В 7.5 . 7 7 7 7 7 7 7 7 
I 7 
/ / / / 7 / 
Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 
единицы 
кг 
Приме-
чание 
Фундаменты монолитные 
ФМ-1 Столбчатый фундамент ФМ-1 3 
ФМ-2 Столбчатый фундамент ФМ-2 3 
ФМ-3 Столбчатый фундамент ФМ-3 3 
ФМ-4 Столбчатый фундамент ФМ-4 14 
ФМ-5 Столбчатый фундамент ФМ-5 4 
ФМ-6 Столбчатый фундамент ФМ-6 3 
ФМ-7 Столбчатый фундамент ФМ- 7 4 
ФМ-8 Столбчатый фундамент ФМ-8 1 
ФМ-9 Столбчатый фундамент ФМ-9 2 
ФМ-10 Столбчатый фундамент ФМ-10 2 
ФМ-11 Столбчатый фундамент ФМ-11 2 
ФМл-1 Ленточный фундамент ФМл-1 1 
ФМл-2 Ленточный фундамент ФМл-2 1 
ФМл-3 Ленточный фундамент ФМл-3 1 
ФМл-4 Ленточный фундамент ФМл-4 2 
Фундаментные балки 
1 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ18-1 3 
Длина 
1800мм 
2 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ51-1 2 
3 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ17-1 3 
Длина 
1700мм 
4 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ49-1 2 
Длина 
4900мм 
5 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ59-1 2 
Длина 
5900мм 
6 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ13-1 2 
Длина 
1300мм 
7 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ39-1 4 
Длина 
3900мм 
8 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ44-1 2 
Длина 
4400мм 
9 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФЗО-1 3 
Длина 
3000мм 
10 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 6БФ63-1А-111в 3 
Длина 
6300мм 
11 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 6БФ67-1А-Шв 3 
Длина 
6700мм 
12 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 6БФ76-1А-111в 1 
Длина 
7600мм 
13 Серия 1.015.1-1.95 вып.2 ЗБФ37-1 2 
Длина 
3700мм 
Спецификация расхода материалов на 
фундамент ФМ-9 
Марка Обозначение Наименование Масса, eg., кг 
Приме-
чание 
Фундамент ФМ-9 
1 ГОСТ 5781-82* Ф12 А 400, L=960 0.9 36 
2 ГОСТ 5781-82* Ф12 А400, L=1980 1.9 38 
3 ГОСТ 5781-82* Ф12 А400, L=400 0.38 15.2 
4 ГОСТ 5781-82* Ф25А400, L=3000 12.2 49 
5 ГОСТ 5781-82* Ф12А240, L=1570 1.5 15 
6 ГОСТ 5781-82* Ф16 A400, L=3160 5.0 160 
Бетон B25, мЗ 5.1 
Бетон В 7.5, мЗ 1 
Ведомость расхода стали,кг 
Марка элемента 
Изделия арматурные 
Арматура класса 
Всего 
А240 А400 
ГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82* 
Ф12 Итого Ф12 Ф16 Ф25 Итого 
ФМ-9 15 15 89,2 160 49 298,2 313,2 
1. За относительную отметку О, ООО принят уровень пола 1-го этажа 
2. Основанием сборной фундаментной плиты служит суглинок полутвердый, незаселенный, водонепроницаемый 
со следующими характеристиками: 
коэффициент пористости - е = 0,714 д.е; 
показатель текучести -lL 0,71 д.е.; 
модуль деформации - Е = 0,3 МПа; 
угол внутреннего трения - ф = 21°; 
удельное сцепление - с = 0,012кПа; 
расчетное сопротивление - R0 = 201 кПа,-
плотность грунта - р - 1,98 т/м3. 
3. Бетонную подготовку выполнить из бетона класса В 7,5, толщиной 100 мм. 
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армирования фундамента ФМ-9 
Кафедра СМиТС Н.контроль Гофман О.В. 
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Ф о р м а т А1 
Схема произдодстда работ 
й CD О и Й ^ 
Й СП 
СО 
й го 
( IB /2 ) 
Опалубка перекрытий 
плита перекрытия 
Схема уплотнения бетонной смеси 
1 , 
Вибратор 
А А УГ 
1-1 
/ 
y//////S? y////////7' 
, 1,5R , 1,5R , ,,5R 
Укладываемый слой бетона 
Схема строподки арматуры 
Ранее уложенный слой бетона 
Опалубка колонны 
Строп ЧСК1; УСК2 
Оттяжка из пенькового 
каната Ф19,1мм 
Строподка щитод опалубки 
массой до 0,5 т 
4СК1-3.2/4.7 - 1шт, 
Схема складиробания пакетод 
арматуры 
Спецификация элементод опалубки 
© © © ПОЗ. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Приме-чание 
ШБ-1 Щиты опалубки 168 53,48 
ШБ-2 Щиты опалубки 24 37 
ШБ-3 Щиты опалубки 144 35,37 
Б0-1 Балки опалубки 921 5,7 
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